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 INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
[bookmark: _Hlk32315205]“Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta desmitajam projektu uzsaukumam”
Par Rail Baltica projektu
Rail Baltica projekts ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Eiropas transporta tīkla (turpmāk – TEN-T tīkla) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki (turpmāk – Projekts). Globālā projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis  ar Poliju un pārējo Eiropas Savienību ar efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena 1435 mm platuma dzelzceļa līnijas izbūve veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību, palielinot tās konkurētspēju.
Politikas plānošanas dokumenti, kuros ir paredzēta Rail Baltica projekta īstenošana
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam tiek definēta nepieciešamība, uzlabojot mobilitāti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, attīstīt videi draudzīgākus transporta veidus – dzelzceļa un jūras transportu. Attīstot Projektu, tiks nodrošināta iespēja izmantot dzelzceļa transportu kā līdzvērtīgu alternatīvu gaisa satiksmei. 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam nosaka starptautiskās savienojamības uzlabošanu, īstenojot Projektu un Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla, ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu”, izveidošanu, integrējot Projektu esošajā valsts un pašvaldību transporta tīklā, veidojot multimodālus transporta un pasažieru pārsēšanās mezglus, veicinot reģionu sasniedzamību, iedzīvotāju mobilitāti un vides pieejamību.

Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam 2. rīcības virziena – Starptautiskās savienojamības uzlabošana 2.1. punkts nosaka, ka Latvijai jāturpina realizēt Rail Baltica infrastruktūras izveides un komercializācijas priekšnosacījumus, lai liktu pamatu jauna, ilgtspējīga pārrobežu savienojuma un ekonomiskā koridora attīstībai.  

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030. gadam 5.1. apakšpunkts paredz pabeigt un TEN-T tīklā integrēt jaunu, pilnībā elektrificētu Projekta dzelzceļa līniju 263 kilometru garumā.

Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 28. punkts paredz: “Veidosim ilgtspējīgu pasažieru pārvadājumu un satiksmes infrastruktūras attīstības un pārvaldības modeli, nostiprinot dzelzceļu kā sistēmas mugurkaulu”.
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments
Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2021. gada jūlijā publicēja priekšlikumu par daudzgadu finanšu plānu laika posmam no 2021. gada līdz 2027. gadam. Savā priekšlikumā EK pielāgoja jau iepriekšējā daudzgadu budžeta plānošanas periodā izstrādāto integrēto instrumentu ieguldījumiem Eiropas Savienības infrastruktūras prioritātēs transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā – “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” (turpmāk – EISI). Šiem nolūkiem tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (turpmāk – EISI Regula). 
EISI Regulā paredzētais finansējums transporta nozarei laika posmā no 2021. gada līdz 2027. gadam veido 25,8 miljardi euro, no kuriem 11,3 miljardi euro ir pārvietoti no Kohēzijas fonda, uz kuru var pieteikties tikai tās valstis, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda ar atbalsta intensitāti līdz 85 %, 12,8 miljardi euro pieejami visām ES valstīm vispārējā aploksnē un 1,7 miljardi euro pieejami visām ES valstīm Militārās mobilitātes aploksnē. Aptuveni 70 % no finansējuma budžeta ir virzīti 2021. – 2023. gados, kas būtu 18,2 miljardi euro dalīti trīs uzsaukumos, katrā gadā izsludinot vienu uzsaukumu. 

EK 2014. – 2022. gadā izsludināja projektu iesniegumu konkursus par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, tostarp EISI militārās aploksnes, kuros piedaloties un parakstot desmit finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi), Latvija saņēma finansējumu 915 862 947 euro apmērā, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 744 360 738 euro. EISI piešķīrums un tā apguve ir atspoguļota 1. tabulā.  
1. tabula 
EISI piešķīrums Latvijas aktivitātēm (euro)
	
	Latvijas
CEF daļa
	LV līdzfinansējums
	Kopā
	Apguve
%
	Attiecamības
periods

	CEF1 INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990
	236 579 721
	50 828 005
	287 407 726
	72
	31.12.2024.

	CEF2  INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482
	492 762
	86 958
	579 720
	84
	31.12.2024.

	CEF3 INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716
	3 494 732
	616 717
	4 111 449
	56
	31.12.2024.

	CEF6W  INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073
	55 459 263
	9 786 929
	65 246 192
	63
	31.12.2024.

	CEF6S  INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304
	16 706 730
	2 948 246
	19 654 976
	17
	31.12.2024.

	CEF7  INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991
	4 584 603
	809 047
	5 393 650
	28
	31.12.2024.

	CEF8 
101079279-21-EU-TC-RBGP Part VII C
	124 098 341
	21 899 707
	145 998 048
	0
	31.12.2026.

	MM CEF2-1MM-CEF-T-2021-MILMOB
	4 922 568
	4 922 567
	9 845 135
	12
	31.12.2025.

	CEF9-COH
101122614 — 22-EU-TC-RBGP Part VIII C — CEF-T-2022-CORECOEN  
	66 284 424
	38 709 162
	104 993 586
	0
	
31.12.2027.

	CEF9-GEN
101122611 — 22-EU-TG-RBGP Part VIII G — CEF-T-2022-COREGEN 

	231 737 594
	40 894 871
	272 632 465
	0
	31.12.2027.

	Kopā
	744 360 738
	171 502 209
	915 862 947
	28
	



 Šobrīd tiek gatavots iesniegums desmitajam projektu uzsaukumam, kas tika izsludināts 2023. gada 26. septembrī un noslēgsies 2024. gada 30. janvārī, iesniegtie projekti tiks izvērtēti līdz 2024. gada jūlijam un finansēšanas līguma parakstīšana plānota ne vēlāk kā 2024. gada oktobrī.   

Līdz šim noslēgto finansēšanas līgumu saistību izpilde ir sasniegusi 28 %, bet jāatzīmē, ka pēdējie divi finansēšanas līgumi tika parakstīti 2023. gada oktobrī. Ja neskaita 2023. gada oktobrī parakstītos līgumus, finansēšanas līgumu izpilde ir 42 %. Vienlaikus Projekta īstenošanā ir konstatēti divu līdz četru gadu kavējumi, kas saistīti ar nobīdēm Projekta plānošanas posmā, novēlotu projektēšanas līgumu parakstīšanu, Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi, kā rezultātā tika atcelti lidojumi un noteikti ieceļošanas ierobežojumi tādejādi apturot ģeodēziskos darbus  un Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā, kā rezultātā būvniekiem nācās pārkārtot piegādātāju un loģistikas ķēdes. Rezultātā CEF1 – CEF7 finansēšanas līgumi tiek pagarināti līdz 2024. gada 31. decembrim. Neskatoties uz minētajiem kavējumiem, Latvija ir pabeigusi Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” posmu projektēšanu, paralēli uzsākot būvdarbus, Iecavas infrastruktūras apkopes punkta projektēšanas darbus, Rail Baltica līnijas četru posmu inženiertehniskā pamatojuma fāzi, 22 būvatļauju (no 76) būvprojekta pamatrisinājumu fāzi, kā arī piecas būvatļaujas atrodas būvprojektu saskaņošanas stadijā.   
Pieteikums “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta” finansējumam (desmitais)
Informatīvais ziņojums apskata Latvijas aktivitātes un iepirkumus, kas tiek pieteikti desmitajam EISI projektu uzsaukumam, kā arī nepieciešamo līdzfinansējuma nodrošināšanu RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras tiek pieteiktas CEF10 uzsaukumā.

[bookmark: _Hlk152679281]EK 2023. gada izsludinātajā projektu uzsaukumā dzelzceļa infrastruktūras projektiem pieejams 5,5 miljardu euro finansējums, kur 2,8 miljardi euro ir Kohēzijas aploksnes finansējums, kuram pieteikumus var iesniegt tikai Kohēzijas valstis un 2,7 miljardi euro ir vispārējās aploksnes finansējums, kuram pieteikumus var iesniegt visas Eiropas Savienības dalībvalstis. 

Tā kā 2024. gadā Kohēzijas aploksnes finansējuma projektu uzsaukums nav plānots, bet vispārējā aploksnes finansējuma uzsaukums ir plānots tikai 1,0 miljardu euro apmērā, proti, 2024. gada projektu uzsaukums ir plānots 5,5 reizes mazāks nekā 2023. gada uzsaukums, Latvijai šajā uzsaukumā nepieciešams pieteikt maksimālu aktivitāšu skaitu, proti, pieteikt visas aktivitātes, kas atbilst EK gatavības (maturity) standartiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 30. janvāris, termiņš pieteikumu izvērtēšanai - 2024.gada jūlijs, finansēšanas līgumu parakstīšanai – 2024. gada oktobris. Darbu izpildes līgumu slēgšana iespējama no pieteikuma iesniegšanas brīža, tas ir 2024. gada 30. janvāra, ar to realizēšanas termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim. 

Latvijas aktivitāšu apstiprināšanas gadījumā Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, nacionālais līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. Uzsaukumā norādīts, ka pētījumu, būvdarbu un projektēšanas darbu atbalsta intensitāte var veidot līdz 85 % Kohēzijas aploksnes finansējumam un 30 % vai 50 % Vispārējās aploksnes pētījumu finansējumam.            
[bookmark: _Hlk31962491]EISI pieteikuma Latvijas aktivitātes
	Uzsaukumā savā starpā konkurēs plašs projektu loks un projektus vērtēs pēc to nozīmības Eiropas līmenī un gatavības pakāpes, pamatā koncentrējoties uz pētījumiem un darbiem, kas veicinās nākamā daudzgadu budžeta uzdevumu realizēšanu, tādēļ nav iespējams precīzi paredzēt atbalstīto aktivitāšu apjomu. Līdzšinējā prakse rāda, ka viena pieteikuma ietvaros var tikt atbalstītas visas vai tikai daļa no aktivitātēm. Pamatojoties uz šo apsvērumu, Latvija plāno pieteikt aktivitātes, kas izpilda EK izvirzītos gatavības kritērijus un ir būtiskas gan Projektam kopumā, gan konkrēti Latvijai. Rezultātā Latvija savā pieteikumā koncentrējas uz Dienvidu posma (Misa – Lietuvas robeža) būvniecību un jau parakstīto būvniecības līgumu pabeigšanu. Visas piesakāmās Latvijas prioritārās aktivitātes kvalificējas kā publiski pieejama infrastruktūra un tādejādi publisko līdzekļu piešķīrums tām nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts. Nākošajā, EISI vienpadsmitajā projektu uzsaukumā, kas plānots 2024. gadā, Latvija koncentrēsies uz Ziemeļu posmu (Vangaži – Igaunijas robeža). 
	 Kā prioritārās aktivitātes šajā uzsaukumā Latvija plāno iesniegt sekojošas aktivitātes:
· Rail Baltica līnijas posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 3. fāze, kas ietver 33 km uzbēruma izbūvi;
· Rail Baltica pamatlīnijas posma savienojumam ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecības darbu 4. fāze, kas ietver dzelzceļa estakādes būvniecību un uzbēruma izbūvi līdz dzelzceļa stacijai “Imanta”;*
· Rail Baltica pamatlīnijas Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla posma būvniecības darbu 5. fāze, kas ietver tuneļa (pievedceļu) izbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi stacijas dienvidu daļas dzelzceļa platformām un Daugavas tilta Rīgā izbūvi;*
· būvniecības uzraudzība;
· maģistrālo gāzes vadu pārbūve;
· Skultes infrastruktūras apkopes punkta / būvmateriālu uzglabāšanas bāzes izveide;
· nekustamo īpašumu atsavināšanas 5. posms, kas ietver zemju atsavināšanu posmā Vangaži – Igaunijas robeža; 
· posma Skulte – Salacgrīva augstsprieguma tīkla pieslēgumu punktu projektēšana;
· Iecavas augstsprieguma tīkla pieslēguma punkta projektēšana;
· elektrifikācijas vadlīniju izstrāde (ENE);
· dzelzceļa vadības un signalizācijas sistēmu vadlīniju izstrāde (CCS);
· projekta ieviešanas atbalsta pasākumi.
	Jāpiebilst, ka Rail Baltica projekta Latvijas sadaļas ieviešanas scenāriji 2024. gada 16. janvārī tika prezentēti EK, tostarp ar atzīmi * atzīmētās aktivitātes, lai mazinātu to neatbalstīšanas riskus, jo EK neoficiāli ir norādījusi, ka prioritārajam Lietuvas – Igaunijas savienojumam (turpmāk – Savienojums) jābūt Lietuvas robeža – Salaspils – Igaunijas robeža. Lai gan oficiālu atbildi EK par Latvijas prezentētajiem scenārijiem nav sniegusi, sanāksmē radās iespaids, ka Latvijas scenārijs, kas ietver daļēju Rīgas līniju, varētu tikt atbalstīts. Rezultātā aktivitātes tiek pieteiktas, lai pabeigtu uzsāktos būvniecības darbus. Papildus jāatzīmē, ka minēto aktivitāšu pieteikšana neietekmē EK atbalstu pārējām aktivitātēm, proti, nekādi netiek mazinātas iespējas nodrošināt finansējuma piesaisti Projekta pamattrases būvniecībai ārpus Rīgas. Turklāt posma Vangaži – Igaunijas robeža projektēšanas darbi nav tādā gatavības stadijā, lai posmu varētu pieteikt būvniecībai tagad, jo tas varētu radīt finansējuma ne-apguves riskus. Tā kā minētā posma projektēšana tiks pabeigta 2024. gada vasarā, tā būvniecība tiks pieteikta 2024. gada EISI projektu uzsaukumā.    
EISI pieteikuma indikatīvais finansējuma plāns
	Latvijas prioritāro aktivitāšu indikatīvais budžets ir 981 529 800 euro, tostarp EISI finansējums 834 300 330 euro un valsts līdzfinansējums 147 229 470 euro apmērā. Valsts budžeta līdzekļi būs nepieciešami indikatīvā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai, kas rēķināti 90 % apmērā no aktivitāšu kopsummas 185 509 132 euro apmērā, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezts valsts budžetā. 
	Aktivitātes paredzēts pieteikt izsludinātā uzsaukuma divu aplokšņu (Kohēzijas un Vispārējās) ietvaros ar 15 % līdzfinansējuma likmi. Tā kā pieredze liecina, ka ne visas pieteiktās aktivitātes tiek atbalstītas, tikai pēc pieteikumu apstiprināšanas un pirms Finansēšanas līgumu parakstīšanas būs iespējams sagatavot precīzu finansējuma plānu. Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets atspoguļots 2. tabulā.  
 
                                 2.tabula EISI pieteikuma Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets (euro)
	Aktivitāte
	Kopējais budžets
	EISI (85%)
	Valsts (15%)

	Posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 3. fāze
	376 730 000
	320 220 500
	56 509 500

	Posma savienojumam ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecības darbu  4. fāze*
	101 000 000
	85 850 000
	15 150 000

	Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla posma būvniecības darbu 5. fāze*
	281 790 000
	239 521 500
	42 268 500

	Uzraudzība (autoruzraudzība, FIDIC uzraudzība, pasūtītāja uzraudzība, būvuzraudzība)
	82 255 000
	69 916 750
	12 338 250

	Maģistrālo gāzes vadu pārbūve
	5 050 000
	4 292 500
	757 500

	Nekustamo īpašumu atsavināšanas 5. posms
	42 800 000
	36 380 000
	6 420 000

	Iecavas augstsprieguma tīkla pieslēguma punkta projektēšana
	4 000 000
	3 400 000
	600 000

	Posma Skulte – Salacgrīva augstsprieguma tīkla pieslēgumu punktu projektēšana
	1 500 000
	1 275 000
	225 000

	Skultes infrastruktūras apkopes punkta / būvmateriālu uzglabāšanas bāzes būvniecība
	49 343 000
	41 941 550
	7 401 450

	Elektrifikācijas vadlīniju izstrāde (ENE)
	8 000 000
	6 800 000
	1 200 000

	Dzelzceļa vadības un signalizācijas sistēmu vadlīniju izstrāde
	8 000 000
	6 800 000
	1 200 000

	Līgumu slēgšanas stratēģijas un vadības vadlīniju izstrāde 
	90 000
	76 500
	13 500

	Ģeotehnisko pētījumu datu bāzes izveide
	32 000
	27 200
	4 800

	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi
	20 939 800
	17 798 830
	3 140 970

	KOPĀ
	981 529 800
	834 300 330
	147 229 470

	PVN apliekamie izdevumi (90% no aktivitāšu kopsummas)
	883 376 820
	-
	-

	PVN Latvijas aktivitātēm
	185 509 132
	-
	-



	Ņemot vērā Projekta kavējumus, izmaksu pieaugumu un Eiropas Komisijas uzstādījumu par TEN-T pamattīkla izbūves pabeigšanu līdz 2030. gadam, Satiksmes ministrija (turpmāk – Ministrija) rosina Latvijas līdzfinansēšanas likmi palielināt līdz 30 %, tādejādi palielinot pieteikto aktivitāšu konkurētspēju, potenciāli palielinot atbalstīto aktivitāšu skaitu, rezultātā potenciāli palielinot EISI piešķīrumu un nodrošinot finansējumu būvniecības darbiem 2025. – 2028. gadā. Jāatzīmē, ka Igaunija jau EISI devītajā projektu uzsaukumā pieteica un attiecīgajos finansēšanas līgumos nodrošina 20 % valsts budžeta līdzfinansējumu. Ja Ministru kabinets (turpmāk – MK) atbalsta Ministrijas rosinājumu, tad valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm palielinātos līdz 294 458 940  euro pārējam finansējumam paliekot nemainīgam un atbalstīto aktivitāšu skaits palielinātos vismaz par divām aktivitātēm. 30 % līdzfinansējuma indikatīvais budžets atspoguļots 3.tabulā.            
                                 3.tabula EISI pieteikuma Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets (euro)
	Aktivitāte
	Kopējais budžets
	EISI (70%)
	Valsts (30%)

	Posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 3. fāze
	376 730 000
	263 711 000
	113 019 000

	Posma savienojumam ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecības darbu  4. fāze*
	101 000 000
	70 700 000
	30 300 000

	Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla posma būvniecības darbu 5. fāze*
	281 790 000
	197 253 000
	84 537 000

	Uzraudzība (autoruzraudzība, FIDIC uzraudzība, pasūtītāja uzraudzība, būvuzraudzība)
	82 255 000
	57 578 500
	24 676 500

	Maģistrālo gāzes vadu pārbūve
	5 050 000
	3 535 000
	1 515 000

	Nekustamo īpašumu atsavināšanas 5. posms
	42 800 000
	29 960 000
	12 840 000

	Iecavas augstsprieguma tīkla pieslēguma punkta projektēšana
	4 000 000
	2 800 000
	1 200 000

	Posma Skulte – Salacgrīva augstsprieguma tīkla pieslēgumu punktu projektēšana
	1 500 000
	1 050 000
	450 000

	Skultes infrastruktūras apkopes punkta / būvmateriālu uzglabāšanas bāzes būvniecība
	49 343 000
	34 540 100
	14 802 900

	Elektrifikācijas vadlīniju izstrāde (ENE)
	8 000 000
	5 600 000
	2 400 000

	Dzelzceļa vadības un signalizācijas sistēmu vadlīniju izstrāde
	8 000 000
	5 600 000
	2 400 000

	Līgumu slēgšanas stratēģijas un vadības vadlīniju izstrāde 
	90 000
	63 000
	27 000

	Ģeotehnisko pētījumu datu bāzes izveide
	32 000
	22 400
	9 600

	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi
	20 939 800
	14 657 860
	6 281 940

	KOPĀ
	981 529 800
	687 070 860
	294 458 940

	PVN apliekamie izdevumi (90% no aktivitāšu kopsummas)
	883 376 820
	-
	-

	PVN Latvijas aktivitātēm
	185 509 132
	-
	-



	Papildus EISI un valsts budžeta līdzfinansējumam var būt nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums saistīto izmaksu, tostarp netiešo attiecināmo izmaksu līdzfinansējumam, lai nodrošinātu pieteikto aktivitāšu rezultātu sasniegšanu. Tāpat vienlaikus ir jāņem vērā, ka dalībvalstis – Igaunija, Latvija un Lietuva var vienoties par pieprasāmā CEF finansējuma likmes modulēšanu, proti, līdzfinansējuma likmes paaugstināšanu nolūkā uzlabot projekta katalītisko efektu, proti, paaugstināt pieteikuma konkurētspēju ar mērķi nodrošināt paātrinātāku aktivitāšu īstenošanu. Nepieciešamības gadījumā informācija par izmaksu apmēru tiks sagatavota ar atsevišķu informatīvo ziņojumu.

RBR horizontālās aktivitātes kopējā projekta vajadzībām

	Papildus katras valsts nacionālajām aktivitātēm EISI desmitā uzsaukuma pieteikumā tiek pieteiktas globālā projekta horizontālās aktivitātes, kas īstenos akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR), kas ir Baltijas valstu kopuzņēmums, kas koordinē Projekta īstenošanu un atbild par horizontālo aktivitāšu ieviešanu. RBR aktivitātēm  nepieciešamo līdzfinansējumu vienādās daļās nodrošinās Igaunija, Latvija un Lietuva. 
	 
	Iespējamā finansēšanas atbalsta intensitāte saglabājas līdzšinējā apmērā – līdz 85 %, bet līdzfinansējumu nepieciešams segt no Baltijas valstu budžetiem, sadalot to trīs daļās, kas veidojas no 5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kas attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15 % RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. Precīzs finansējuma apjoms būs zināms pēc pieteikuma apstiprināšanas EK. 

[bookmark: _Hlk156904584]	Šobrīd RBR aktivitāšu īstenošanai kopējais plānotais finansējums ir 91 989 131 euro, tostarp EISI finansējums 78 190 761 euro un Baltijas valstu līdzfinansējumu 13 798 370 euro apmērā. Attiecīgi RBR aktivitāšu Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums būs 4 599 457 euro papildus Latvijas tiešo aktivitāšu finansējumam EISI desmitajā uzsaukumā, kā arī būs nepieciešams Projektā atgriezt Latvijas valsts budžetā iemaksāto indikatīvo PVN 17 385 946 euro apmērā. RBR aktivitāšu indikatīvais budžets atspoguļots 4. tabulā.

4. tabula EISI pieteikuma RBR aktivitāšu indikatīvais budžets (euro)
	Aktivitāte
	Kopējais budžets
	EISI
	Valstu līdzfinansējums
	Latvijas

	
	
	
	(LV, LT, EE)
	Līdzfinansējums

	 RBR aktivitāšu indikatīvais budžets
	91 989 131
	78 190 761
	13 798 370
	4 599 457

	PVN apliekamā summa Latvijā (90% no aktivitāšu summas)
	82 790 218
	 
	 
	 

	PVN Latvijas teritorijā
	17 385 946
	 
	 
	 



[bookmark: _Hlk156902403]	Informatīvajā ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības desmitā EISI pieteikuma ietvarā, ņemot vērā RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu ir 1 189 024 335 euro, ko veido EISI finansējums Latvijas aktivitātēm 834 300 330 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 354 724 005 euro apmērā, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm 147 229 470 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm, kas attiecas uz Latviju, 4 599 457 euro apmērā un valsts budžeta izdevumi pievienotās vērtības nodokļa kompensēšanai 202 895 078 euro apmērā, tajā skaitā PVN 185 509 132 euro apmērā Latvijas aktivitāšu ietvaros un PVN 17 385 946 euro apmērā RBR aktivitāšu ietvaros. Kopsavilkums ir apkopots 5. tabulā.

[bookmark: _Hlk156903058]5. tabula 10. EISI pieteikuma valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālā apmēra kopsavilkums, euro
	  
	Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums 
	RBR aktivitāšu līdzfinansējums 
	Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	EISI 85% Latvijas aktivitātēm
	KOPĀ 

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 
	147 229 470
	4 599 457
	185 509 132
	17 385 946
	834 300 330
	1 189 024 335



	Ja MK 	atbalsta Ministrijas rosinājumu palielināt līdzfinansējuma likmi līdz 30 %, tad kopējās Latvijas valsts budžeta saistības desmitā EISI pieteikuma ietvarā paliek nemainīgas, bet mainās Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm pieaugot no 147 229 470 euro līdz 294 458 940 euro un potenciāli atbalstīto aktivitāšu skaits pieaug vismaz par divām aktivitātēm. 30 % līdzfinansējuma kopsavilkums ir apkopots 6. tabulā.

6. tabula 10. EISI pieteikuma valsts budžeta līdzfinansējums, ja valsts nodrošina 30 % līdzfinansējumu, euro
	  
	Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums 
	RBR aktivitāšu līdzfinansējums 
	Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	EISI 70% Latvijas aktivitātēm
	KOPĀ 

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 
	294 458 940
	4 599 457
	185 509 132
	17 385 946
	687 070 860
	1 189 024 335



	Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir identificētas kā Latvijas prioritātes Rail Baltica projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai. Vienlaikus jāuzsver, ka projekta pieteikumā ietverto aktivitāšu ieviešana un finansējuma saņemšana Rail Baltica projekta īstenošanas turpināšanai būs atkarīga no pieejamā finansējuma apjoma un EK lēmuma par finansējuma piešķiršanu no EISI budžeta līdzekļiem. Ar lielu varbūtību Latvija nesaņems vairāk par 491 300 000 euro EISI finansējuma, kā rezultātā Latvijas valsts budžeta saistības nepārsniegs 709 227 403 euro. Minētā scenārija kopsavilkums atspoguļots 7.tabulā. 









7. tabula 10. EISI pieteikuma valsts budžeta līdzfinansējums, ja EISI piešķīrums nepārsniedz 491 miljonu euro
	  
	Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums 
	RBR aktivitāšu līdzfinansējums 
	Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana 
	EISI 85% Latvijas aktivitātēm
	KOPĀ 

	Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 
	86 700 000
	4 599 457
	109 242 000
	17 385 946
	491 300 000
	709 227 403



	Līdz ar to, precīzs aktivitāšu apjoms un to īstenošanai nepieciešamais finansējums būs zināms 2024. gada trešajā ceturksnī. Pēc minētā Eiropas Komisijas lēmuma apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada oktobrim, Latvijai būs iespēja noslēgt Finansēšanas līgumu par Rail Baltica projekta turpmāko aktivitāšu īstenošanu, kas nepārsniegs informatīvajā ziņojumā uzrādītās indikatīvās kopējās maksimālās budžeta saistības. Par faktiski noslēgto Finansēšanas līgumā pieejamo finansējumu un precīzām valsts budžeta saistībām, tiks informēts Ministru kabinets un pieņemts atsevišķs lēmums. 



Satiksmes ministrs	K. Briškens 
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