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RAIL BALTICA 

pamattrases būvniecības 
posmi un apvienotā tilta 

izpildes gaita

Einārs Jaunzems
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Projekta ieviešanas un vadības 

departamenta direktors



ATBILDĪBAS JOMA

Mērķis:
▪ Projekta aktivitāšu īstenošanu Latvijā;
▪ Nodrošina sagatavošanos jaunizveidotā dzelzceļa 

infrastruktūras pārvaldībai;

Punktveida objektu Latvijā projektēšana un būvniecība: 
▪ Rail Baltica Centrālais mezgls;
▪ Rīgas lidostas stacija un infrastruktūra;
▪ Reģionālie mobilitātes punkti;
▪ Salaspils intermodālais loģistikas termināls;
▪ Infrastruktūras apkopes punkti Iecavā un Skultē;
▪ Depo Jaunmārupē;

Rail Baltica pamattrases būvdarbu iepirkums un vadība;

Saistītie uzdevumi:
▪ Nekustamo īpašumu atsavināšana Rail 

Baltica vajadzībām Latvijā;
▪ Infrastruktūras pārvaldības sistēmas izveide Latvijā 

un sadarbība ar Baltijas valstīm, veidojot vienotu 
infrastruktūras pārvaldību visā Rail Baltica līnijā.



LATVIJĀ PANĀKTS BŪTISKS PROGRESS 
RAIL BALTICA ĪSTENOŠANĀ

Reģionālie mobilitātes punktiSalaspils intermodālais
loģistikas termināls

Infrastruktūras pārvaldības sistēmas 
izveide

Infrastruktūras apkopes 
punkti Iecavā un Skultē

Rail Baltica pamattrases būvniecībaRail Baltica Centrālais mezgls Rail Baltica stacija un infrastruktūra 
lidostā «Rīga»
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PAMATTRASES BŪVDARBU LATVIJĀ 
DARBU APJOMI

Pamattrases kopējais garums ~265 km (iepirkumā 
~220km)
• Dzelzceļa tilti 60
• Ceļu pārejas 85
• Dzīvnieku pārejas 9
• Reģionālās stacijas 12
• IMF 2
• Zemes apakškārta 4 miljoni m3;
• Uzbērums 12 miljoni m3;
• Ierakumi 2 miljoni m3;
• Balasta apakškārta 1 miljoni m3; 
• Balasts 1 miljoni m3; 
• Sliežu izbūves darbi 71 000 t; 
• Betons 263 000 m3; 

Pamattrases būvniecība neietver būvdarbus Rīgas pilsētā
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BŪVDARBU UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE
PAMATELEMENTI

Pieejams 
posma 

finansējums

Pabeigts 
būvprojekts

Pabeigta 
īpašumu 

atsavināšana

Posma 
būvdarbi var 
tikt uzsākti

Noslēdzies būvdarbu 
veicēja iepirkums

Noslēdzies inženiera 
pakalpojumu iepirkums
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PAMATTRASES BŪVDARBU VEICĒJA IEPIRKUMA 
MĒRĶA LAIKA GRAFIKS

12. novembris 2021

Pirmā posma –
Kvalifikācijas 
izsludināšana

1. Marts 2022

Piedāvājumu iesniegšana 
Kvalifikācijas posmam

12. augusts 2022
2. Septembris 2022

Pirmā iepirkuma posma 
rezultātu paziņošana.
Otrā iepirkuma posma 

izsludināšana

2022 beigas

Piedāvājumu iesniegšana

2023 sākums

Uzvarētāja paziņošana

2023 sākums

Līguma parakstīšana, 
mobilizācija

2021
Būvdarbu uzsākšana

Pirmais posms – Kvalifikācija Otrais posms – finanšu piedāvājumu sagatavošana, iesniegšana un izvērtēšana

2023 vidus
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▪ Tilta būvdarbi ietver 3 atsevišķas 
būvatļaujas;

▪ Būvatļaujai upes posmā 2022. gada 
septembrī ir iesniegts pieteikums CEF 
līdzfinansējumā saņemšanai;

▪ Būvdarbi upes posmā tiks uzsākti 
2023. gadā. Darbus šajā posmā 
plānots pabeigt 2026. gada beigās;

BP 
2

BP 
3

BP 
4

BP 
3

DAUGAVAS DUĀLĀ TILTA BŪVDARBU POSMI
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Galvenie tilta parametri
2+2 joslas
1+1 sliedes ātrgaitas dzelzceļam
12m augstums tērauda kopņu režģis
8 balsti (125m+6x150m+125m)
1150m - kopējais garums
8.35m līdz 11.80m – augstums virs ūdens līmeņa
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PALDIES!

www.edzl.lv

edzl@edzl.lv

Ģenerāļa Radziņa krastmala 9 
Rīga, LV- 1050

mailto:edzl@edzl.lv

