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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2006. līdz 30.06.2006.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	0,7% no plānotā apjoma
	17
	2,1% no plānotā apjoma
	52,5
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu 
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass savaram)
	0,7% no plānotā apjoma
	18
	2,2% no plānotā apjoma
	56
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	0,3% no plānotā apjoma
	33
	0,44% no plānotā apjoma
	49
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,3 % no plānotā apjoma
	8,8
	2, 5% no plānotā apjoma
	74
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu.
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	0
	0
	Notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	6
	0
	0
	2,3
	38,3
	Notiek projektu realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc projektu ieviešanas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,53
	0,18
	1,53
	51
	Tiks atjaunoti 2 moli, jo Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta realizācijas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	68
	17
	25
	25
	17
	Norit projekta realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	25
	0
	0
	0
	0
	Norit projekta realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes īstenošana norit visveiksmīgāk. Daļu NPP iekļauto projektu sarakstu ir nācies mainīt, jo pieaugot būvniecības izmaksām nācās samazināt īstenojamo projektu skaitu, kā rezultātā samazināsies plānotie rezultatīvie rādītāji.  
1.2.2.1.apakšaktivitātes lielākā daļa projektu ir īstenoti. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātē ir arī turpinājies izmaksu pieaugums, kā rezultātā projekta realizētājiem bija nepieciešams pārskatīt plānotās aktivitātes un palielināt finansējumu aktivitāšu veikšanai. Aktivitāšu papildus finansēšana radīja papildus slogu pašvaldību budžetiem.
1.2.2.2.apakšaktivitātes projektu ieviešana ir nedaudz iekavējusies, jo aizkavēšanās ir saistīta ar projektu īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā, kā arī pieaugušas būvniecības izmaksas. 
Projekta „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)” iekavējas sakarā ar izstrādātās dokumentācijas saskaņošanu, kas ir sarežģīta, jo skar daudzus zemju īpašniekus. 

Projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija” ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes gabaliem, kas nepieciešami projekta realizācijai. 
1.2.3. aktivitāti īstenot ir paredzēts 2007.gadā, kā rezultātā ir mainīts laika ieviešanas plāns, lai varētu veikt visus maksājumus un nebūtu pretrunas ar NP. Lielākā problēma ir pieaugušās būvniecības izmaksas, kā arī slēptie defekti, kas uzliek papildus finansu slogu projekta īstenošanai. 

1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” ir sasniegtas pirmās auditējamās vērtības. NP ir grozīta un ir samazinātas auditējamās vērtības, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp pasūtītāju un izpildītāju. 
Projektam ”Jauno elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte” ir noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Veiksmes vilcieni” par projekta īstenošanu. 1.3.3.aktivitātes NP ir apstiprināta un ir uzsākta NPP īstenošana.   



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	275
	34.5
	2006.gadā 1308 automašīnas diennaktī
	164,1
	Rādītāja apjoms uz doto brīdi ir sasniegts un pārsniegts. 
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati.

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	0,2-0,3% vai 10% no plānotā apjoma
	10
	1,1-1,65% vai 55% no plānotā apjoma
	55
	Uz doto brīdi satiksmes intensitāte pieaug. 

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati.

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	0
	0
	0
	0
	Norit iepirkuma procedūras organizēšana.

Informācijas avoti: dati uz doto brīdi nav pieejami.


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Veikt analīzi pēc ietekmes rādītājiem var veikt tikai aktivitāte 1.2.1., jo pārējām aktivitātēm PP nav noteikti ietekmes rādītāji. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Konkurences trūkums ceļu būvniecībā; 

· Neparedzētie darbi, kas atklājušies projektu īstenošanas gaitā. 

· Darbi ir veikti 52% apmērā un paredzēts NPP īstenot 2007.gadā. 

	· Koriģēta nacionālā programma;

· Samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu konkurenci;

· Uzņemtas virssaistības (MK rīkojums Nr.975). 
	· Veicināt konkurenci; 
· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt plānotos rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· Paātrināt nepieciešamo NP grozījumu saskaņošanu;

· Paātrināt līguma grozījumu izskatīšanu un noslēgšanu.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Iesniegtie priekšlikumi  līgumu grozījumiem ir nepilnīgi, jo nākas pieprasīt papildus informāciju no finansējuma saņēmēja;
· Finansējuma saņēmēji nav detalizēti iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem; 

· Iepirkumu procedūras  neievērošana;

· Normatīvo dokumentu neievērošana;
CFLA nav pārliecinājusies par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
	· Veiktas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projekta ieviešanu;
· Izvērtēti līgumu grozījumu projekti;

· Izvērtēti CFLA pārbaudes akti, kā arī veiktas pārbaudes uz vietas pie projekta ieviesēja, kur CFLA konstatējusi neatbilstības.  
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· CFLA no finansējuma saņēmēja pieprasīt detalizētāku informāciju par plānotajiem grozījumiem līgumos.

· CFLA pieprasīt no finansējuma saņēmējiem iesniegt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai formai (pieaicinot ekspertus vai pārstāvjus no 1SI), t.i. apstiprinātus tehniskos projektus un būvatļaujas. 
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā; 

· Ilga tehniskās dokumentācijas saskaņošana;

· Līdz galam neatrisinātie zemju jautājumi par īpašumtiesībām. 

Īstenots ir „Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija”. 

	· Iesniegta NP grozījumu veikšanai: 

· No projektu saraksta izņemts projekts ” Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija” sakarā ar neatrisinātajām zemju īpašumtiesībām un pieaugušajām būvniecības izmaksām;

· Palielināts finansējums, kas radies valūtas kursa maiņas rezultātā;

· Palielinātas attiecināmās izmaksas no Rīgas domes puse, ERAF līdzfinansējumu un valsts dotāciju saglabājot; 

· Aktualizēti projektu ieviešanas plāni;

· Precizēti projektu budžeti. 


	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	· Sakarā ar straujo izmaksu pieaugumu būvniecībā, sadārdzinājušās projektu izmaksas;

· Projekta īstenošanas laikā atklātie slēptie defekti. 
Projekta īstenošana nedaudz kavējas, bet projektus paredzēts īstenot 2007.gadā, saskaņā ar projekta laika grafiku un darbi ir veikti 51% apmērā no kopējiem plānotajiem darbiem. 
	· Koriģēta nacionālā programma;
· Uzņemtas virssaistības (MK rīkojums Nr.975).
	Atbalstīti nepieciešami grozījumi NP. 
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.4.
	
	Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā bija nepieciešams precizēt līgumu starp AS „Pasažieru vilciens” un AS „RVR”.
Modernizēti vilcienu vagoni 25% apmērā. 
Uzsākta projekta „Jaunu elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte.
	Apstiprināta NP atbilstoši noslēgtajam līgumam starp AS „Pasažieru vilciens” un AS „RVR”. 
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	NP apstiprināta 19.07.2006 un līgums parakstīts 11.08.2006. Tika iesniegtas nepamatotas komersantu sūdzības par konkursa nolikumu IUB. 
	Sūdzības izskatīja IUB un noraidīja. IUB atļāva turpināt iepirkuma procedūru.
	SM sagatavoja informāciju nepiecienāmo informāciju, lai IUB noraidītu sūdzības.
	2007.gada I.ceturksnis 
	Sūdzību izskatīšana IUB.
	Līdz līguma noslēgšanai


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma ir straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kas kavē pilnībā realizēt NPP. Attiecībā uz APK, jāatzīmē, ka daļa no finansējuma saņēmējiem nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta realizāciju, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvi aktu prasības, kas pie objektu nodošanas ekspluatācijā var radīt problēmas. 
1.2.2.2. apakšaktivitātes ietvaros galvenā problēma ir nepieciešamās zemes projektu īstenošanai, kā rezultātā ir nācies atteikties no 1.apakšprojekta īstenošanas un daļēji aizkavējušies pārējie 3 apakšprojekti. 
1.2.3. aktivitātes ietvaros problēmas ir radījuši slēptie defekti, kas konstatēti būvniecības procesā. 

1.2.4. aktivitātes ietvaros atjaunot visus vagonus neizdosies sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu. 

1.3.3. aktivitātes ietvaros kavēšanās saistīta ar citu komersantu nepamatoto sūdzību iesniegšanu un izskatīšanu, kā rezultātā kavējās lēmuma pieņemšana par uzvarētāja noteikšanu.



Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	· Veicināt konkurenci; 

· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt plānotos rādītājus.
	· Samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu iesniedzēju loku; 
· Tiek veikts plānošanas darbs, lai sekmīgāk varētu veikt iepirkumus;

· Piesaistīts papildus finansējums (MK rīkojums Nr.975).
	-
	Vadošā iestāde ir apkopojusi un sagatavojusi MK rīkojums Nr.975.
	· Nepietiekama konkurence;
· Nepietiekams finansējums, lai NP īstenotu pilnībā. 

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Informēt finansējuma saņēmējus par veiksmīgu projektu realizāciju; 

· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	· Nav pilnīgas informācijas par veiksmīgi īstenotajiem projektiem;

· Finansējuma saņēmēji informēti par līguma nosacījumiem. 
	-
	CFLA informējusi finansējuma saņēmējus par līguma nosacījumiem.
	· Neiepazīšanās ar līguma nosacījumiem;

· Nepietiekama konkurence. 

	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt rādītājus.
	· Rīgas Dome palielinājusi līdzfinansējumu
	-
	-
	· Nepietiekama konkurence, kā rezultātā var pieaugt būvniecības izmaksas.

	4. 
	1.2./1.2.3.
	-
	-
	· Apstiprināti grozījumi NP; 

· Piesaistīts papildus finansējums (MK rīkojums Nr.975).
	-
	Vadošā iestāde ir apkopojusi un sgatavojusi MK rīkojums Nr.975.
	-

	5. 
	1.2./1.2.4.
	-
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	· Veikti grozījumi NP palielinot finansējumu uz valūtas kursa rēķina. 
	-
	-
	· Izejvielu sadārdzinājums; 

· Rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā nevar palielināt veicamo darbu apjomu.

	6. 
	1.3./1.3.3
	-
	Uzsākta NP īstenošana.
	-
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma aktivitāšu 1.2.1., 1.2.2.1. un 1.2.2.2. ieviešanā ir nepietiekamā konkurence ceļu būvniecības jomā, kā rezultātā var pieaugt izmaksas un arī vispārējs izmaksu pieaugums.  


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Precīzus secinājumus varēs izdarīt pēc projekta pilnas īstenošanas. Uz doto brīdi var secināt, ka rādītāji netiks sasniegti, sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu.
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu un sanāksmju par projektu īstenošanu analīze. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un lielāka konkurence būvnieku starpā.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, LVC-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Secinājumus varēs izdarīt pēc visu projektu īstenošanas. Tā kā PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē sekojoši faktori: 
a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas;

b) cilvēkresursu trūkums, kas darbojas ar projektu īstenošanu.
	Līguma grozījumi un pārbaudes uz vietām. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un konsultācijas par projektu īstenošanu. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.

	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas; 

b) neatrisinātie zemju jautājumi.
	Līgumu grozījumu, īstenošanas uzraudzības ziņojumi.
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un atrisināt jautājumus, kas skar jautājumus par īpašumtiesībām uz zemi projektu vajadzībām..
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	PP nav noteikti rezultatīvie un ietekmes rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas;
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze. 
	Nepieciešams papildus finansējums.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, ostu pārvaldes

	5.
	1.2.4.
	
	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) izejmateriālu cenu pieaugums; 

b) rūpnīcas ierobežotā kapacitāte.
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	NP ir uzsākta īstenot un rādītāji nav sasniegti.
	-
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam, bet ir neliela atkāpe, kas radusies projektu īstenošanas laikā. 

Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Lai izpildītu PP minētos kritērijus būtu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. 
Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksa, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. 
	Cenu pieaugums turpinājies arī šajā pārskata periodā, bet nav tik straujš, 

Uz 31.12.2006 kopumā atmaksa ir veikta par 36 910 387,49 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 6 810 458,43 LVL. 

	Lai sekmīgāk varētu sasniegt PP rezultātus ir nepieciešams papildus finansējums, kas daļēji segtu radušās būvniecības izmaksas. 
	2007.gads. 
	Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrija

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot 1.2..1 aktivitātes rādītājus. Rādītājus varēs noteikt tikai pēc visu projektu realizācijas. 
1. APK paredzētie līdzekļi netiks apgūti pilnībā, jo 1 līgums ir lauzts, bet vienai pašvaldībai netiks veikta atmaksa, jo nav izpildījusi līguma nosacījumus. 
Cenu pieaugums arī šajā pārskata periodā, kā rezultātā samazinās veicamā darba apjoms. 
	Sakarā ar neprecīzajiem struktūrfonda pieprasījumiem finansējuma apguve varēja būt augstāka.
Uz 31.12.2006 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 355 271,34 LVL. 

	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 
S
	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Finanšu apguve nenotiek saskaņā ar finanšu  plānu. NP grozījumi ir saskaņoti un iesniegti Vadošajā iestādē virzīšanai uz ERAF VK. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā ir palielināts pašu finansējums. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos. 
	Saskaņot NP ERAF VK un grozījumu veikšana NPP.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Rīgas dome, Satiksmes ministrija, CFLA.

	4. 
	1.2.3.
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu, kā rezultātā Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta īstenošanas un tāpēc pilnībā netiks realizēta sākotnējā  NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam..

Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. Papildus projekti sadārdzinās, jo veicot darbus atklājas slēptie defekti, kā rezultātā ir jāmaina tehniskais projekts un nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, lai varētu novērst jaunatklātos defektus. SM ir uzņēmusies virssaistības, kuras paredzētas Mērsraga ostas pārvaldei. 
	Straujais cenu pieaugums un atklātie defekti būvniecības procesā. 
Uz 31.12.2006 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 985 790,81 LVL
	NP grozījumu apstiprināšana un nepieciešamo NPP grozījumu veikšana, lai 2007.gadā īstenotu projektus.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Ostu pārvaldes, Satiksmes ministrija

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. 


	Iesniegts I SF pieprasījums  par kopējo summu 4 595 405,43 LVL, kur 2 828 842,40 LVL ir attiecināmās izmaksas.
	Apstiprinātas NP un veikti NPP grozījumi
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	

	6. 
	1.3.3.
	
	Finanšu apguve nav uzsākta. 

	-
	-
	-
	-


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistemas izveide (1.kārta)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 188 000,00
	5 244 067,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	761 976,00
	0,00
	386 069,00
	50 798,00
	0,00
	1 
558 060,00
	0,00
	789 417,00
	103 870,00
	0,00

	2.
	1.2.3.
	Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā
	Skultes ostas pārvalde
	2 580 361,05
	2 186 746,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 349 486,91
	0,00
	0,00
	0,00
	773 705,83

	3. 
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 424 548,30
	1 207 244,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222 457,63
	0,00
	0,00
	0,00
	127 542,37
	482 975,62
	0,00
	0,00
	0,00
	276 906,01

	4.
	1.2.4.
	Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte
	AS "Pasažieru vilciens"
	829 304,00
	702 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	12.4.
	„Esošo elektrovilcienu modernizācija”
	AS "Pasažieru vilciens
	16 866 864,00
	10 635 771,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 959 322,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 344 279,00


	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistemas izveide (1.kārta)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 188 000,00
	5 244 067,00
	883 879,00
	0,00
	447 832,00
	58 925,00
	0,00
	729 135,00
	0,00
	369 429,00
	48 609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	1.2.3.
	Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā
	Skultes ostas pārvalde
	2 580 361,05
	2 186 746,65
	457 168,31
	0,00
	0,00
	0,00
	166 595,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 424 548,30
	1 207 244,32
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114 666,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	4.
	1.2.4.
	Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte
	AS "Pasažieru vilciens"
	829 304,00
	702 800,00
	527 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302 204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	12.4.
	„Esošo elektrovilcienu modernizācija”
	AS "Pasažieru vilciens
	16 866 864,00
	10 635 771,00
	 2 580 636,00
	
	
	
	2 733 004,00
	2 426 870,00
	
	
	
	2 822 753,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.2.2. aktivitātei precizēti līguma punkti nemainot budžetu. 
1.2.3. aktivitātes ietvaros precizēts budžeta sadalījums pa gadiem u līguma punkti.

1.2.4. aktivitātes ietvaros izmaksas grozītas par papildus finansējuma pieejamību, laika grafika izmaiņas un mainītas auditējamās vērtības.  


Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 

Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 

Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. . 

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana


	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu. 


Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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