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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2007.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	2,1% no plānotā apjoma
	52,5
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu 
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass savaram)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	2,2% no plānotā apjoma
	56
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	0,44% no plānotā apjoma
	49
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,03 % no plānotā apjoma
	1
	2, 5% no plānotā apjoma
	74
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu.
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	0
	0
	Notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	6
	0
	0
	2,3
	38,3
	Notiek projektu realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc projektu ieviešanas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,43
	14,3
	1,96
	65,3
	Tiks atjaunoti 2 moli, jo Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta realizācijas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	68
	12
	17,6
	29
	42,6
	Norit projekta realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	25
	11
	44
	11
	44
	Norit projekta realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes īstenošana norit visveiksmīgāk. Daļu NPP iekļauto projektu sarakstu ir nācies mainīt, jo pieaugot būvniecības izmaksām nācās samazināt īstenojamo projektu skaitu, kā rezultātā samazināsies plānotie rezultatīvie rādītāji. Papildus tika uzņemtas virssaistības, kā rezultātā varēja iekļaut 1 apakšprojektu.   
1.2.2.1.apakšaktivitātes lielākā daļa projektu ir īstenoti. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātē ir arī turpinājies izmaksu pieaugums, kā rezultātā projekta realizētājiem bija nepieciešams pārskatīt plānotās aktivitātes un palielināt finansējumu aktivitāšu veikšanai. Aktivitāšu papildus finansēšana radīja papildus slogu pašvaldību budžetiem.
1.2.2.2.apakšaktivitātes projektu ieviešana ir nedaudz iekavējusies, jo aizkavēšanās ir saistīta ar projektu īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā, kā arī pieaugušas būvniecības izmaksas. 
Projekta „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)” iekavējas sakarā ar izstrādātās dokumentācijas saskaņošanu, kas ir sarežģīta, jo skar daudzus zemju un komukāciju īpašniekus. 

Projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija” ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes gabaliem, kas nepieciešami projekta realizācijai. 

Projekts „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija” ir pabeigts. 

1.2.3. aktivitāte tiks īstenota 2007.gada jūlijā.
1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” nedaudz kavējas ar vagonu modernizāciju, bet tas neietekmēs projekta rezultātus kopumā.

„Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte” ir saņemts starpziņojums. 
1.3.3.aktivitātes NP tiek īstenota atbilstoši noslēgtajam līgumam starp SM un AS „Telekom Baltija”.



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	-
	-
	2006.gadā 1308 automašīnas diennaktī
	164,1
	Pārskata periodā rādītāja apjoms nav noteikts.

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	-
	-
	1,1-1,65% vai 55% no plānotā apjoma
	55
	Pārskata periodā rādītāja apjoms nav noteikts.

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	0
	0
	0
	0
	Plānots pārbaudes uzsākt  septembra mēnesī. 

Informācijas avoti: dati uz doto brīdi nav pieejami.


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	1.3.3. Aktivitātes ietvaros, lai varētu noteikt izveidoto platjoslas pieslēguma punktu pārklājumu tika izsludināts iepirkums pārbaudes veikšanai, par iepirkuma rezultātiem iesniegta sūdzība no pretendenta. Tā rezultātā tehniskā audita veikšana aizkavējas. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Konkurences trūkums ceļu būvniecībā; 

· Neparedzētie darbi, kas atklājušies projektu īstenošanas gaitā. 

· Darbi ir veikti 52% apmērā un paredzēts NPP īstenot 2007.gadā. 
· Uzņemto virssaistību MK rīkojuma neprecizitātes, kā rezultātā aizkavējās maksājumi darbu veicējiem.

	· Koriģēta nacionālā programma;

· Samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu konkurenci;

· Uzņemtas virssaistības (MK rīkojums Nr.975);

· Sarakste ar Finanšu ministriju par iespēju ātrāk saņemt līdzekļus SM budžetā.
	· Veicināt konkurenci; 
· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt plānotos rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· Paātrināt nepieciešamo NP grozījumu saskaņošanu;

· Paātrināt līguma grozījumu izskatīšanu un noslēgšanu.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Iesniegtie priekšlikumi  līgumu grozījumiem ir nepilnīgi, jo nākas pieprasīt papildus informāciju no finansējuma saņēmēja;
· Finansējuma saņēmēji nav detalizēti iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem; 

· Iepirkumu procedūras  neievērošana;

· Neprecizitātes likumā „Par autoceļiem”;

· Ilgais projektu saskaņošanas process ERAF VK;
· Pašvaldību pasivitāte pie līgumu slēgšanas.  
	· Veiktas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projekta ieviešanu;
· Izvērtēti līgumu grozījumu projekti;

· Izvērtēti CFLA pārbaudes akti, kā arī veiktas pārbaudes uz vietas pie projekta ieviesēja, kur CFLA konstatējusi neatbilstības:

· Organizētas starpniekinstitūciju sanāksmes; 

· Veiktas nepieciešamās izmaiņas likumā „Par autoceļiem”. .  
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību
· Sniegt konsultācijas par īpašumtiesību jautājumiem gadījumos, kad projekts tiek īstenots uz Valsts īpašumā esošajiem ceļiem.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· CFLA no finansējuma saņēmēja pieprasīt detalizētāku informāciju par plānotajiem grozījumiem līgumos.


	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā; 

· Ilga tehniskās dokumentācijas saskaņošana;

· Līdz galam neatrisinātie zemju jautājumi par īpašumtiesībām;

· Projektu izmaksu pieaugums atsevišķos projektos. 

Īstenots ir „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija”. 

	· Apstiprināta NP
· Precizēti projektu budžeti un saskaņotas NPP. 


	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Papildus līdzekļu piešķiršana no Rīgas Domes budžeta.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	· Uzņemto virssaistību MK rīkojuma neprecizitātes, kā rezultātā aizkavējās maksājumi darbu veicējiem.

Projekta īstenošana ir gandrīz beigusies. Projektu pilnībā ir paredzēts pabeigt jūlija mēnesī. 
Darbi ir veikti 65% apmērā no kopējiem plānotajiem darbiem. 
	· Koriģēta nacionālā programma;
· Uzņemtas virssaistības (MK rīkojums Nr.975).
	Atbalstīti nepieciešami grozījumi NP. 
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.4.
	
	Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā kavējas darbu izpilde pēc noslēgtā līguma starp AS „Pasažieru vilciens” un AS „RVR”. 
Modernizēti vilcienu vagoni 42% apmērā. 
Projekta „Jaunu elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte iesniegts starpziņojums.
	· Regulāri tiek sekots līdzi projekta ieviešanai;

· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu.  
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	09.03.2007 tika noslēgts līgums starp SM un AS „Telekom Baltija” par platjoslu projekta īstenošanu. 
· SIA „Lattelecom”iesniedza sūdzību pret IUB, par lēmumu, ka IUB atļauj slēgt līgumu starp SM un AS „Telekom Baltija”
· Aizkavēšanās ar tehniskā audita veicēja atlasi. 
	
	SM sagatavoja visu  nepiecišamo informāciju  IUB.
	2007.gads  
	Sūdzību izskatīšana IUB.
	Līdz līguma noslēgšanai


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma ir straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kas kavē pilnībā realizēt NPP. Attiecībā uz APK, jāatzīmē, ka daļa no finansējuma saņēmējiem nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta realizāciju, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvi aktu prasības, kas pie objektu nodošanas ekspluatācijā var radīt problēmas, kā arī nav pietiekama darbinieku kapacitāte. Plānots pašvaldībām organizēt seminārus par projektu ieviešanu kopā ar CFLA. 

Daļa pašvaldību iesniedzot projektu iesniegumus nav precīzi prognozējušas būvniecības izmaksas, kā rezultātā nāks palielināt finansējumu no pašvaldību budžeta.   
1.2.2.2. apakšaktivitātes ietvaros galvenā problēma ir nepieciešamās zemes projektu īstenošanai, kā rezultātā ir nācies atteikties no 1.apakšprojekta īstenošanas un daļēji kavējās 3 apakšprojekti. Problēmas rada tehnisko projektu saskaņošanas procedūra, jo ir nepieciešami daudz un dažādi saskaņojumi, kas reāli arī kavē projektu uzsākšanu.  
1.2.3. aktivitātes ietvaros jūlija mēnesī ir plānots projektus īstenot pilnībā.. 

1.2.4. aktivitātes ietvaros atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus neizdosies sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu. 

1.3.3. aktivitātes ietvaros notiek projekta ieviešana un būtiskas problēmas ar ieviešanu nav konstatētas.



Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	· Veicināt konkurenci; 

· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt plānotos rādītājus.
	· Samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu iesniedzēju loku; 
· Tiek veikts plānošanas darbs, lai sekmīgāk varētu veikt iepirkumus jaunajā plānošanas periodā;

· Piesaistīts papildus finansējums (MK rīkojums Nr.975).
	-
	Vadošā iestāde ir precizējusi MK rīkojumu Nr.975.
	· Nepietiekama konkurence;
· Nepietiekams finansējums, lai NP īstenotu pilnībā. 

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību;

· Piesaistīt papildus finansējumu;

· Plānots noorganizēt seminārus par projektu ieviešanu.
	· Finansējuma saņēmēji informēti par līguma nosacījumiem;

· Tiek plānoti semināri ar CFLA. 
	CFLA kopā ar SM plāno semināru par projektu ieviešanu.
	CFLA informējusi finansējuma saņēmējus par līguma nosacījumiem.
	· Neiepazīšanās ar līguma nosacījumiem;

· Nepietiekama konkurence būvniecības jomā;

· Finansējuma saņēmēji nebūs pilnībā iepazinušies ar noslēgtā līguma nosacījumiem. 

	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt rādītājus.
	· Rīgas Dome palielinājusi līdzfinansējumu un NP apstiprināta ERAF VK.
	-
	-
	· Problēmas ar projektu īstenošanu noteiktajos termiņos..

	4. 
	1.2./1.2.3.
	-
	-
	· Apstiprināti grozījumi NP; 

· Piesaistīts papildus finansējums (MK rīkojums Nr.975).
	-
	Vadošā iestāde ir precizējusi MK rīkojumu Nr.975.
	-

	5. 
	1.2./1.2.4.
	-
	-
	· Veikti grozījumi NP palielinot finansējumu uz valūtas kursa rēķina. 
	-
	-
	· Izejvielu sadārdzinājums; 

· Rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā nevar palielināt veicamo darbu apjomu.

	6. 
	1.3./1.3.3
	-
	Turpinās NP īstenošana.
IUB noraidīja komersantu nepamatotās sūdzības par konkursa nolikumu.
	-
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma aktivitāšu 1.2.1., 1.2.2.1. un 1.2.2.2. ieviešanā ir nepietiekamā konkurence ceļu būvniecības jomā, kā rezultātā ir  pieaugušas izmaksas, kā rezultātā ir nācies palielināt pašu finansējumu..  


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Precīzus secinājumus varēs izdarīt pēc projekta pilnas īstenošanas. Uz doto brīdi var secināt, ka rādītāji netiks sasniegti, sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu.
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu un sanāksmju par projektu īstenošanu analīze. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un lielāka konkurence būvnieku starpā.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, LVC

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Secinājumus varēs izdarīt pēc visu projektu īstenošanas. Tā kā PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē sekojoši faktori: 
a)  būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas;

b)cilvēkresursu trūkums, kas darbojas ar projektu īstenošanu
c) neprecīza būvniecības projektu izmaksu pplānošana.
	Līguma grozījumi un pārbaudes uz vietām. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un konsultācijas par projektu īstenošanu. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.

	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas; 

b) neatrisinātie zemju jautājumi.
	Līgumu grozījumu, īstenošanas uzraudzības ziņojumi.
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un atrisināt jautājumus, kas skar jautājumus par īpašumtiesībām uz zemi projektu vajadzībām..
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	Projektu plānots īstenot pilnībā 2007.gada jūlijā.
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) izejmateriālu cenu pieaugums; 

b) rūpnīcas ierobežotā kapacitāte.
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	NP tiek ieviesta un būtiski šķēršļi ieviešanai nav.
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam, bet ir neliela atkāpe, kas radusies projektu īstenošanas laikā. 

Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. 
Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksa, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. 
Problēmas sagādā Virssaistību līdzekļu ieskaitīšana SM budžetā, sakarā ar ilgo saskaņošanu.
	Cenu pieaugums šajā pārskata periodā nav konstatēts, jo pēdējie  iepirkumi notika iepriekšējā pārskata periodā.. 

Uz 30.06.2007 kopumā atmaksa ir veikta par 42 032 514,15 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 3 841595,00 LVL. 

	Plānots īstenot pēdējos apakšprojektus piesaistot Virssaistības. 
	2007.gads. 
	Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrija

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot 1.2..1 aktivitātes rādītājus. Rādītājus varēs noteikt tikai pēc visu projektu realizācijas. 
1. APK paredzētie līdzekļi netiks apgūti pilnībā, jo 1 līgums ir lauzts, jo nav izpildījusi līguma nosacījumus. Pāri palikušie līdzekļi ir novirzīti APK2 projektu īstenošanai. 
Cenu pieaugums arī šajā pārskata periodā, kā rezultātā samazinās veicamā darba apjoms. 
	Sakarā ar neprecīzajiem struktūrfonda pieprasījumiem finansējuma apguve varēja būt augstāka.
Uz 30.06.2007 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 1 044 221,17 LVL. 
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 326 052,78 LVL.
	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 
Plānots sadarbībā ar CFLA organizēt seminārus par projektu ieviešanu.


	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Finanšu resursu apguve kavējas, sakarā ar projektu ieviešanas uzsākšanu. NP grozījumi ir apstiprināti.. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā ir palielināts pašu finansējums. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos. 
Uz 30.06.2007 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 861 585,24 LVL un no valsts budžeta par summu 57 439,02 LVL. 

	Organizēt tikšanās ar projekta ieviesējiem par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Rīgas dome, Satiksmes ministrija, CFLA.

	4. 
	1.2.3.
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu, kā rezultātā Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta īstenošanas un tāpēc pilnībā netiks realizēta sākotnējā  NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam.

Mērsraga ostas pārvaldes projekts sadārdzinājās, jo veicot darbus atklājas slēptie defekti, kā rezultātā bija jāmaina tehniskais projekts un nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, lai varētu novērst jaunatklātos defektus. SM ir uzņēmusies virssaistības, kuras paredzētas Mērsraga ostas pārvaldei.
Projektus paredzēts īstenot 2007.gada jūlijā.  
	Straujais cenu pieaugums un atklātie defekti būvniecības procesā. 
Uz 31.12.2006 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 1 196 368,54 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 210 577,73 LVL
	-  
	-
	Ostu pārvaldes, Satiksmes ministrija

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. 


	Uz 31.12.2006 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 1 758 403,50 LVL. 
	Apstiprinātas NP un veikti NPP grozījumi
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	

	6. 
	1.3.3.
	
	Ir uzsākta projekta īstenošana, bet SF pieprasījums tiks iesniegts viens.

	Atbilstoši NP laika grafikam.
	Sekot līdzi projekta ieviešanai.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	SM


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.1.
	Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība (grozījumi Nr.4)
	Satiksmes ministrija
	53 518 056,07
	45 354 284,80
	6 130 296,61
	3 514 703,39
	-
	-
	-
	18 495 762,71
	10 604 237,29


	-
	-
	-
	8 288 135,59
	4 751 864,41
	-
	-
	-

	2.
	1.2.1.
	Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība (grozījumi Nr.5)
	Satiksmes ministrija
	60 653 796,12
	51 401 522,13
	6 130 296,61
	3 514 703,39
	-
	-
	-
	18 495 762,71
	10 604 237,29


	-
	-
	-
	8 288 135,59
	4 751 864,41
	-
	-
	-

	3.
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistemas izveide (1.kārta)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	7 330 295,84
	6 212 115,12
	-
	-
	-
	-
	-
	287 395,61
	-
	145 649,78
	19 159,71
	-
	1 600 693,48
	-
	811 018,03
	106 712,90
	-

	4.
	1.2.2.2.
	Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uzGPS bāzes realizācija
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	824 086,04
	698 378,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	356 158,88
	-
	94 975,69
	23 743,93
	-

	5.
	12.2.2.
	Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 930 874,64
	5 873 622,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54 772,20
	-
	27 751,25
	3 651,48
	-

	6.
	1.2.2.2.
	Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela-Augusta Deglava iel-Lubānas iela)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	5 000 000,00
	4 237 288,14
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	1.2.2.2.
	Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela- Meža prospekts būvniecība (1.posms)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 637 465,28
	5 624 970,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	247 920,75
	-
	125 613,18
	16 528,05
	-

	8.
	1.2.3.
	Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā
	Skultes ostas pārvalde
	2 580 361,05
	2 186 746,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 349 486,91
	0,00
	0,00
	0,00
	773 705,83

	9. 
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta (grozījumi Nr.3)
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 424 548,30
	1 207 244,32
	-
	-
	-
	-
	-
	222 457,63
	-
	-
	-
	127 542,37
	482 975,61
	-
	-
	-
	276 906,02

	10.
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta (grozījumi nr.4)
	Mērsraga ostas pārvalde
	1  527 743,60
	1 310 439,62
	-
	-
	-
	-
	-
	222 457,63
	-
	-
	-
	127 542,37
	482 975,61
	-
	-
	-
	276 906,02


	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.1.
	Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība (grozījumi Nr.4)
	Satiksmes ministrija
	53 518 056,07
	45 354 284,80
	1 101 518,69
	631 537,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.1.
	Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība (grozījumi Nr.5)
	Satiksmes ministrija
	60 653 796,12
	51 401 522,13
	5 636 946,69
	3 231 849,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3..
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistemas izveide (1.kārta)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	7 330 295,84
	6 212 115,12
	1 973 325,58
	-
	999 818,29
	131 555,04
	-
	797 671,67
	-
	404 153,64
	53 178,11
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00

	4.
	1.2.2.2.
	Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uzGPS bāzes realizācija
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	824 086,04
	698 378,00
	167 624,63
	-
	44 699,89
	11 174,98
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.2.2.
	Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 930 874,64
	5 873 622,58
	1 458 495,58
	-
	738 971,09
	97 233,04
	-
	2 891 949,15
	-
	1 465 254,24
	192 796,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	1.2.2.2.
	Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela-Augusta Deglava iel-Lubānas iela)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	5 000 000,00
	4 237 288,14
	426 968,26
	0
	544 567,19
	28 464,55
	-
	1 707 873,04
	-
	2 178 268,76
	113 858,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	1.2.2.2.
	Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela- Meža prospekts būvniecība (1.posms)
	Rīgas domes Satiksmes departaments
	6 637 465,28
	5 624 970,58
	877 118,64
	-
	444 406,79
	58 474,57
	-
	2 046 610,18
	0
	2 684 352,45
	136 440,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	1.2.3.
	Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā
	Skultes ostas pārvalde
	2 580 361,05
	2 186 746,65
	290 573,08
	-
	-
	-
	166 595,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta (grozījumi Nr.3)
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 424 548,30
	1 207 244,32
	200 000,00
	-
	-
	-
	114 666,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta (grozījumi Nr.4)
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 527 743,60
	1 310 439,62
	277 396,47
	-
	-
	-
	140 465,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātei (4.līguma grozījumi) mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar apakšprojektu īstenošanu 2007.gadā un precizēti līguma punkti.

1.2.1.aktivitātei (5.līguma grozījumi) palielinātas projekta izmaksas, iekļaujot virssaistības un iekļauts papildus 1 apakšprojekts.  

1.2.2.2. aktivitātes projektam „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)” mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar 1 projekta izslēgšanu un EUR kursa izmaiņām, palielināts finansējums un precizēti līguma punkti.

1.2.2.2. aktivitātes projektam „Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums” mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar 1 projekta izslēgšanu un EUR kursa izmaiņām, palielināts finansējums un precizēti līguma punkti.

1.2.2.2. aktivitātes projektam „Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela-Augusta Deglava iel-Lubānas iela)” mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar 1 projekta izslēgšanu un EUR kursa izmaiņām, palielināts finansējums un precizēti līguma punkti.

1.2.2.2. aktivitātes projektam „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija” projekta aktivitāšu beigu termiņš pagarināts līdz 2007.gada 28.martam, palielinātas projekta kopējās attiecināmās izmaksas par 6 853 LVL, finansējums nacionālās programmas ietvaros kļuva pieejams pēc projekta "Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija" izslēgšanas no nacionālās programmas, mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem un precizēti līguma punkti.
1.2.2.2. aktivitātes projektam „Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela- Meža prospekts būvniecība (1.posms)” ” mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar 1 projekta izslēgšanu un EUR kursa izmaiņām, palielināts finansējums un precizēti līguma punkti.

 1.2.3. aktivitātes ietvaros pagarināti ieviešanas termiņi un Mērsraga ostas pārvaldes projektam iekļautas virssaistības. 


Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 

Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 

Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. . 

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana


	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu. 


Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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