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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2007. līdz 31.12.2007.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	0,06 % 
	1,5
	2,3% 
	57,5
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu 
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass svaram)
	0,04 % 
	1,5
	2,24%
	57,4
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	0,005 % 
	0,5
	0,44%
	49
	Rādītāja apjoms ir  sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,3 % 
	8,8
	2, 78%
	81,76
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu.
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	0
	0
	Notiek projekta īstenošana.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	6
	0
	0
	2,3
	38,3
	Notiek projektu realizācija.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc projektu īstenošanas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,04
	1,3
	2
	66,67
	Projekti ir īstenoti
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	68
	8
	11,8
	33
	48,5
	Norit projekta īstenošana.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	25
	8
	32
	19
	76
	Norit projekta īstenošana.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.un 1.2.3.aktivitātes ir īstenotas. 1.2.1.aktivitātes noteiktie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti daļēji, jo sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu nācās pārskatīt NP un samazināt veicamā darba apjomu, kā rezultātā samazinājās rekonstruēto ceļu un tiltu apjoms. 

1.2.2.1.apakšaktivitātes lielākā daļa projektu ir īstenoti. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātē ir arī turpinājies izmaksu pieaugums, kā rezultātā projekta realizētājiem ir bijis nepieciešams pārskatīt plānotās aktivitātes un palielināt finansējumu aktivitāšu veikšanai. Aktivitāšu papildus finansēšana radīja papildus slogu pašvaldību budžetiem.
1.2.2.2.apakšaktivitātes projektu ieviešana ir nedaudz iekavējusies, jo aizkavēšanās ir saistīta ar projektu īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā un dokumentācijas saskaņošanu, kā arī pieaugušas būvniecības izmaksas. 
Visos projektos ir uzsākta būvniecība un plāno visus objektus pabeigt līdz 2008.gada 31.augustam. Plānotie rādītāji, kas ir NP gandrīz tiks sasniegti, jo netiks īstenots viens projekts.
Projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija” ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes gabaliem, kas nepieciešami projekta realizācijai. 

Projekti „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija” un “Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija”ir pabeigti. 

1.2.3.aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti, bet pēc NP netika īstenota mola būvniecība Salacgrīvā, jo ostas pārvaldei mainījās prioritātes un nepieciešamais finansējums tika novirzīts citām vajadzībām. 

1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” nedaudz kavējas ar vagonu modernizāciju, bet darbu veicējs sola visus darbus pabeigt laikā. Esošās apstiprinātās NP ietvaros modernizēt ir paredzēts visus vagonus. 
„Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte” ir pagarināts projekta ieviešanas termiņš, jo tika mainīts darba uzdevums, kā rezultātā pētījums ir jāveic par visu veidu vilcieniem, bet nevis tikai par elektrovilcieniem, kā bija paredzēts sākumā. Priekšizpētes projektu ir plānots pabeigt laikā, lai vēlāk varētu sākt jaunu vilcienu iegādi.  

1.3.3.aktivitātes NP tiek īstenota atbilstoši noslēgtajam līgumam starp SM un AS „Telekom Baltija”. Uz 2007.gada septembri AS „Telekom Baltija” bija nodrošinājusi platjoslas piekļuves punktu pārklājumu jau 65% apmērā no visas Latvijas Republikas teritorijas. Šai aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti un projektu ir paredzēts īstenot laikā. 



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	940 automašīnas diennaktī
	118
	2006.gadā 2248 automašīnas diennaktī
	282,1
	Rādītāja apjoms ir noteikts par visu 2007 gadu.
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	-
	-
	1,6-2,4% 
	55
	Rādītāja apjoms ir noteikts par visu 2007 gadu.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	6
2004.g. 27%;

2005.g. 36%;

2006.g. 46%;

2007.g. 52%)
	30%
	25
	125%
	Izmantoti EUROSTAT dati


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītāji katru gadu palielinās, jo palielinās autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 1.šķiras ceļiem palielinās. Intensitātes palielināšanās ir atkarīga no autoceļa kvalitātes, jo būs labākas kvalitātes ceļi, jo intensitātei būs tendence palielināties. Būtiski ir tas, cik gari ceļu posmi ir labā stāvoklī, kas intensitāti visā maršrutā var palielināt. 
1.3.3.aktivitāti ir plānots īstenot laikā. Šīs aktivitātes ietekmes rādītāji būtiski pārsniedz sākotnēji prognozētos, jo elektronisko sakaru komersanti pieaugošās konkurences rezultātā ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādejādi būtiski palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās (piem. pilsētās). Papildus arī SM īstenotais projekts mazapdzīvotās teritorijās dod pozitīvu ietekmi uz šī rādītāja pieaugumu. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	· Konkurences trūkums ceļu būvniecībā.

	· Samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu konkurenci.
	· Veicināt konkurenci.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā, kā arī turpmākajos aktivitātēs
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Finansējuma saņēmēji nav detalizēti iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem; 

· Iepirkumu procedūras  neievērošana. 
	· Veiktas telefoniskas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projekta ieviešanu;
· Izvērtēti līgumu grozījumu projekti;

· Veiktas pārbaudes uz vietas pie projekta ieviesēja, kur radušās neskaidrības ar līguma grozījumiem;
· Organizēti semināri finansējuma saņēmējiem par veiksmīgu projektu ieviešanu

· Starpniekinstitūciju sanāksme par problēmām ar projektu ieviešanu.
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību;
· Izskatīt iesniegtos līguma grozījumus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· CFLA no finansējuma saņēmēja pieprasīt detalizētāku informāciju par plānotajiem grozījumiem līgumos.


	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	· Ilga tehniskās dokumentācijas saskaņošana;

· Līdz galam neatrisinātie zemju jautājumi par īpašumtiesībām;

· Projektu izmaksu pieaugums atsevišķos projektos. 


	· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.

	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu īstenot projektus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Papildus līdzekļu piešķiršana no Rīgas Domes budžeta.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	
	
	
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.4.
	
	Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā pastāv risks par vagonu modernizāciju paredzētajā laikā. 
Modernizēti vilcienu vagoni 48,5% apmērā. 
Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte papildināts darba uzdevums.
	· Regulāri tiek sekots līdzi projekta ieviešanai;

· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu.  
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	Projekta ieviešanas gaitā problēmas nav konstatētas.
SIA „Lattelecom” ir iesniedzis tiesā sūdzību pret IUB, par lēmumu, ka IUB atļauj slēgt līgumu starp SM un AS „Telekom Baltija”.
	
	SM sagatavoja visu nepieciešamo informāciju tiesai.
	2008.gads  
	Sūdzības izskatīšana tiesā.
	-


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros viena no galvenajām problēmām ir straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projekti. Daļa no finansējuma saņēmēju projekta īstenošanas gaitā nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta realizāciju, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kas pie objektu nodošanas ekspluatācijā var radīt problēmas. 

Joprojām var secināt, ka daļa pašvaldību iesniedzot projektu iesniegumus nav precīzi prognozējušas būvniecības izmaksas, kā rezultātā nākas palielināt finansējumu no pašvaldību budžeta.   
1.2.2.2. apakšaktivitātes ietvaros galvenā problēma ir nepieciešamās zemes projektu īstenošanai, kā rezultātā ir nācies atteikties no 1.apakšprojekta īstenošanas un daļēji kavējās 3 apakšprojekti. Problēmas rada tehnisko projektu saskaņošanas procedūra, jo ir nepieciešami daudz un dažādi saskaņojumi, kas reāli arī kavē projektu uzsākšanu.  
1.2.4. aktivitātes ietvaros atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus neizdosies sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu. 

1.3.3. aktivitātes ietvaros notiek projekta ieviešana un būtiskas problēmas ar ieviešanu nav konstatētas.



Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	· -

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	· Finansējuma saņēmēji tiek informēti par līguma nosacījumiem;

· Organizēti semināri sadarbībā ar CFLA. 
	CFLA kopā ar SM organizēja seminārus par sekmīgu projektu ieviešanu.
	CFLA informē finansējuma saņēmējus par līguma nosacījumiem.
	· Neiepazīšanās ar līguma nosacījumiem;

· Nepietiekama konkurence būvniecības jomā;

· Sakarā ar vēlo projektu uzsākšanu pastāv risks, ka daļu projektu var nepabeigt laikā.

	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt rādītājus.
	· SM lūgusi Rīgas domes Satiksmes departamentam iesniegt priekšlikumus, kā projektu īstenot laikā 
	-
	-
	· Problēmas ar projektu īstenošanu noteiktajos termiņos.

	4. 
	1.2./1.2.3.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5. 
	1.2./1.2.4.
	-
	-
	· Veikti grozījumi NP precizējot NP projektu. 
	-
	-
	· Izejvielu sadārdzinājums; 

· Rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā nevar palielināt veicamo darbu apjomu un projektu īstenot laikā.

	6. 
	1.3./1.3.3
	-
	Turpinās NP īstenošana.
Tiesā atrodas SIA „Lattelecom” sūdzība pret IUB un izskatīšanas termiņš nav zināms..
	Tiesā iesniegts SM viedoklis.
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma 1.2.2.1. un 1.2.2.2. apakšaktivitāšu ieviešanā ir nepietiekamā konkurence ceļu būvniecības jomā, kā rezultātā ir pieaugušas izmaksas, kā rezultātā ir nācies palielināt pašu finansējumu. 


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Secinājumus varēs izdarīt pēc visu projektu īstenošanas. Tā kā PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē sekojoši faktori: 
a) būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas;

b) neprecīza būvniecības projektu izmaksu plānošana.
	Līguma grozījumi un pārbaudes uz vietām. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un konsultācijas par projektu īstenošanu. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.

	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas; 

b) neatrisinātie zemju jautājumi, kas kavē projektu ieviešanu laikā.
	Līgumu grozījumi, īstenošanas uzraudzības ziņojumi.
	Lai sasniegtu NPP plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un atrisināt jautājumus, kas skar jautājumus par īpašumtiesībām uz zemi projektu vajadzībām.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) izejmateriālu cenu pieaugums; 

b) rūpnīcas ierobežotā kapacitāte.
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	NP tiek ieviesta un būtiski šķēršļi ieviešanai nav.
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Paredzētie projekta līdzekļi pilnībā netiks apgūti, jo nepilnīgi ir iztērēta iepriekš plānotā pasūtītāju rezerve, kas liecina, ka projektos paredzētie darbu apjomi ir salīdzinoši precīzi saplānoti pret faktiski nepieciešamo apjomu un finansējumu. Sakarā ar būvniecības darbu sezonālo raksturu, atlikumu nav iespējams izlietot līdz projekta beigu termiņam (31.08.2008)


	Uz 31.12.2007 kopumā atmaksa ir veikta par 46 344 777,67 LVL. Pēdējais struktūrfonda pieprasījums ir 4 191 634,94 LVL. Atlikušo ERAF līdzfinansējuma daļu 648 832,14 LVL ir paredzēts novirzīt apakšaktivitātei 1.2.2.2.


	- 
	- 
	-

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot 1.2.1 aktivitātes rādītājus. Rādītājus varēs noteikt tikai pēc visu projektu realizācijas. 
 APK Nr.1paredzētie līdzekļi netiks apgūti pilnībā, jo ir paredzēts lauzt vienu līgumu.
Cenu pieaugums ir arī šajā pārskata periodā, kā rezultātā ir pieaugusi pašvaldību līdzfinansējuma daļa. Daļai pašvaldību ir nācies minimāli palielināt projektu budžetus, bet lielākajai daļai budžeti ir būtiski jāpalielina, kas liecina par problēmām ar projektu finansējuma plānošanu. 
	Sakarā ar neprecīzajiem struktūrfonda pieprasījumiem finansējuma apguve varēja būt augstāka.
Uz 31.12.2007 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 1 667 439,39 LVL. 
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 779 289,54 LVL.
	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 
Sadarbībā ar CFLA organizēti semināri par sekmīgu projektu ieviešanu.

Sniegtas individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem. 


	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Finanšu resursu apguve kavējas, sakarā ar projektu ieviešanas uzsākšanu. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā ir palielināts pašu finansējums. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos. 
Uz 31.12.2007 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 1 624 357,61 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 762 772,37 LVL. 

	Organizētas tikšanās ar projekta ieviesējiem par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Rīgas dome, Satiksmes ministrija, CFLA.

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota.
Finanšu līdzekļi ir apgūti pilnībā, kā bija sākotnēji plānots, izņemot Mērsraga ostas pārvaldi, kur projekta īstenošanas gaitā atklājās, ka ir nepieciešami papildus darbi un līdz ar to papildus finanšu līdzekļi.


	Paredzētais finansējums ir apgūts pilnībā.
	-  
	-
	-

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. 

Sadārdzinājuma rezultātā, kas radies izejmateriālu un darbaspēka izmaksu pieauguma rezultātā nācās samazināt iepriekš plānotos apjomus. 


	Uz 31.12.2007 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 3 683 173,80 LVL. 
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 1 924 770,30 LVL.
	Apstiprināta NP un veikta NPP grozījumi
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	VAS „Pasažieru vilciens”, SM, FM un CFLA

	6. 
	1.3.3.
	
	Norit projekta īstenošana, bet SF pieprasījums tiks iesniegts tikai viens, pēc audita ziņojuma saņemšanas.
Tiek plānots, ka finansējums tiks apgūts pilnībā.
	Ieviešana notiek atbilstoši NP laika grafikam un veiktajam tehniskajam auditam , kā arī progresa ziņojumiem. 
	Sekot līdzi projekta ieviešanai.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	SM


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.4.
	Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte

(grozījumi Nr.2)
	AS „Pasažieru vilciens”
	643 967,00


	545 734,00


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.3.3.
	Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos

(grozījumi Nr.1)
	Satiksmes ministrija
	4 754 856,41


	4 029 539,33


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.4.
	Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte

(grozījumi Nr.2)
	AS „Pasažieru vilciens”
	643 967,00


	545 734,00


	186 594,00


	-
	-
	-
	106 981,00


	222 707,00


	-
	-
	-
	127 685,00


	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.3.3.
	Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos

(grozījumi Nr.1)
	Satiksmes ministrija
	4 754 856,41


	4 029 539,33


	1 521 677,30


	872 428,32


	-
	-
	-
	1 500 477,20


	860 273,59


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.4.aktivitātei (2.līguma grozījumi) Mainītas projekta kopējās izmaksas un kopējās attiecināmās izmaksas, izmaksu sadalījums pa gadiem. 

Mainīts projekta nosaukums.„Projekta „Jaunu elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte” uz „Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte”, kā arī projekta plānotais laika grafiks.
1.3.3. aktivitātes ietvaros mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, kā arī plānotās struktūrfonda un budžeta dotāciju atmaksas pašvaldībām. Precizētas plānoto auditējamo vērtību tiešie iznākumi, norādot to skaitliskā izteiksmē.


Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. Vienādas iespējas tiek nodrošinātas 1.2.1.aktivitātes projektos, kur darbi ir veikti apdzīvotās vietās, paredzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nobrauktuves, kā to nosaka LR normatīvie akti. Šīs pašas iespējas ir nodrošinātas 1.2.2.1.apakšaktivitātes satiksmes drošības projektos, kas kopumā uzlabo vidi. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 

Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 

Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. 
1.3.3.aktivitāte ir virzīta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu visā Latvijā

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana


	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi, kā rezultātā uzlabosies sasniedzamība un ietaupīsies resursi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu tajos reģionos, kuros ir veikti darbi, t.i. Skultē un Mērsragā.
1.3.3.aktivitātes ietvaros īstenojamai NP jau dotajā brīdī ir būtiska ietekme uz sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, jo tiek nodrošināts internets attālinātajās teritorijās, kas līdz šim nebija iespējams.   


Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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