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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2008. līdz 30.06.2008.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	0,00 % 
	0,00
	2,3% 
	57,5
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu 

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass svaram)
	0,00 % 
	0,00
	2,24%
	57,4
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	0,00 % 
	0,00
	0,44%
	49
	Rādītāja apjoms ir  sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,00 % 
	0,00
	2, 78%
	81,76
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	0
	0
	Notiek projekta īstenošana.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	6
	0
	0
	2,3
	38,3
	Notiek projektu realizācija.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc projektu īstenošanas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,00
	0
	2
	66,67
	Projekti ir īstenoti

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	69
	27
	39
	60
	87
	Norit projekta īstenošana.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	23
	4
	17
	23
	100
	Norit projekta īstenošana.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.un 1.2.3.aktivitātes ir īstenotas. 1.2.1.aktivitātes noteiktie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti daļēji, jo sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu nācās pārskatīt NP un samazināt veicamā darba apjomu, kā rezultātā samazinājās rekonstruēto ceļu un tiltu apjoms. 

1.2.2.1.apakšaktivitātes lielākā daļa projektu ir īstenoti. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātes ietvaros daudziem projektiem ir bijis nepieciešams pagarināt projekta ieviešanas termiņu, jo ieilgusi objektu izbūve. 

1.2.2.2.apakšaktivitātes projektu ieviešana ir nedaudz iekavējusies, jo aizkavēšanās ir saistīta ar projektu īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā un dokumentācijas saskaņošanu, kā arī pieaugušas būvniecības izmaksas. 

Visos projektos ir norit būvniecība un plāno visus objektus pabeigt līdz 2008.gada 31.augustam, izņemot projektu „Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums” pagarināts līdz 2008.gada 15.septembrim. Plānotie rādītāji, kas ir NP gandrīz tiks sasniegti, jo netiks īstenots viens projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija”, kurš ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes gabaliem, kas nepieciešami projekta realizācijai. 

Projekti „Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija” un “Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija” ir pabeigti. 

1.2.3.aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti, bet pēc NP netika īstenota mola būvniecība Salacgrīvā, jo ostas pārvaldei mainījās prioritātes un nepieciešamais finansējums tika novirzīts citām vajadzībām. 

1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” nedaudz kavējas ar vagonu modernizāciju, bet darbus pabeigt ir paredzēts līdz līguma termiņa beigām. Projekta ieviešana ir pagarināta, jo ir nepieciešams sakārtot projekta dokumentāciju.

„Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte” ir pagarināts projekta ieviešanas termiņš, jo ir nepieciešams sakārtot projekta dokumentāciju. Priekšizpētes projektu ir plānots pabeigt līgumā paredzētajā termiņā.   

1.3.3.aktivitātes NP tiek īstenota atbilstoši noslēgtajam līgumam starp SM un AS „Telekom Baltija”. Uz 2008.gada jūniju AS „Telekom Baltija” bija nodrošinājusi platjoslas piekļuves punktu pārklājumu visā Latvijas Republikas teritorijaā. Šai aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti un projektu ir paredzēts īstenot laikā. 



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	-
	-
	2008.gada I.pusgadā 

3507 automašīnas diennaktī
	440
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	-
	-
	1,8-2,6% 
	85
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	6
2004.g. 27%;

2005.g. 36%;

2006.g. 46%;

2007.g. 52%)
	30%
	25
	125%
	Izmantoti EUROSTAT dati


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītāji katru gadu palielinās, jo palielinās autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 1.šķiras ceļiem palielinās. Intensitātes palielināšanās ir atkarīga no autoceļa kvalitātes, jo būs labākas kvalitātes ceļi, jo intensitātei būs tendence palielināties. Būtiski ir tas, cik gari ceļu posmi ir labā stāvoklī, kas intensitāti visā maršrutā var palielināt. 

1.3.3.aktivitāti ir plānots īstenot laikā. Šīs aktivitātes ietekmes rādītāji būtiski pārsniedz sākotnēji prognozētos, jo elektronisko sakaru komersanti pieaugošās konkurences rezultātā ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādejādi būtiski palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās (piem. pilsētās). Papildus arī SM īstenotais projekts mazapdzīvotās teritorijās dod pozitīvu ietekmi uz šī rādītāja pieaugumu. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	· Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Finansējuma saņēmēji nav detalizēti iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem; 

· Iepirkumu procedūras  neievērošana;

· Iepirkumu procedūras atkārtošana, jo uzņēmēji nepiesakās uz konkursiem savas aizņemtības pēc.
	· Veiktas telefoniskas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projekta ieviešanu;

· Izvērtēti līgumu grozījumu projekti.
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību;

· Izskatīt iesniegtos līguma grozījumus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· CFLA no finansējuma saņēmēja pieprasīt detalizētāku informāciju par plānotajiem grozījumiem līgumos.


	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	· Līdz galam neatrisinātie zemju jautājumi par īpašumtiesībām;

· Projektu izmaksu pieaugums atsevišķos projektos. 
	· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.

	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu īstenot projektus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Papildus līdzekļu piešķiršana no Rīgas Domes budžeta.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2./1.2.4.
	
	Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda. 

Modernizēti vilcienu vagoni 87% apmērā. 

Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte tiks pabeigta līgumā noteiktajā termiņā.
	· Regulāri tiek sekots līdzi projekta ieviešanai;

· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu.
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	Projekta ieviešanas gaitā problēmas nav konstatētas.

SIA „Lattelecom” ir iesniedzis tiesā sūdzību pret IUB, par lēmumu, ka IUB atļauj slēgt līgumu starp SM un AS „Telekom Baltija”.
	-
	SM sagatavoja visu nepieciešamo informāciju tiesai.
	2008.gads
	Sūdzības izskatīšana tiesā ir paredzēta 2009.gada 4.februārī.
	-


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros viena no galvenajām problēmām ir straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinājās projekti. Daļa no finansējuma saņēmēju projekta īstenošanas gaitā nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta realizāciju, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kas pie objektu nodošanas ekspluatācijā var radīt problēmas. 

Joprojām var secināt, ka daļa pašvaldību iesniedzot projektu iesniegumus nav precīzi prognozējušas būvniecības izmaksas, kā rezultātā nākas palielināt finansējumu no pašvaldību budžeta. Atsevišķos gadījumos pašvaldībām ir nācies atkārtot iepirkumu procedūru, jo nav pieteicies neviens uzņēmējs.    

1.2.2.2. apakšaktivitātes ietvaros galvenā problēma bija nepieciešamās zemes iegūšana īpašumā projektu īstenošanai, kā rezultātā ir nācies atteikties no 1.apakšprojekta īstenošanas un daļēji kavējās 3 apakšprojekti, bet tiek plānots, ka projekti tiks īstenoti laikā, bet vienam beigu termiņš ir pagarināts līdz 2008.gada 15.septembrim. Problēmas rada tehnisko projektu saskaņošanas procedūra, jo ir nepieciešami daudz un dažādi saskaņojumi, kas reāli arī kavē projektu uzsākšanu un īstenošanu laikā.  

1.2.4. aktivitātes ietvaros atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus neizdosies sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu, bet līgumā paredzētos vagonus modernizēs līgumā noteiktajā termiņā. 

1.3.3. aktivitātes ietvaros notiek projekta ieviešana un būtiskas problēmas ar ieviešanu nav konstatētas.


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	· Finansējuma saņēmēji tiek informēti par līguma nosacījumiem;
	-


	CFLA informē finansējuma saņēmējus par līguma nosacījumiem.
	· Neiepazīšanās ar līguma nosacījumiem;

· Nepietiekama konkurence būvniecības jomā;

· Sakarā ar vēlo projektu uzsākšanu pastāv risks, ka daļu projektu var nepabeigt laikā.

	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	· Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt rādītājus.
	· Izskatīti un atbalstīti nacionālās programmas grozījumi.
	-
	-
	· Problēmas ar projektu īstenošanu noteiktajos termiņos.

	4.
	1.2./1.2.3.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2./1.2.4.
	-
	-
	· Veikti grozījumi NP, precizējot NP projektu.
	-
	-
	· Izejvielu sadārdzinājums; 

· Rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā nevar palielināt veicamo darbu apjomu un projektu īstenot laikā.

	6.
	1.3./1.3.3
	-
	Turpinās NP īstenošana.

Tiesā atrodas SIA „Lattelecom” sūdzība pret IUB. Izskatīšana paredzēta 2009.gada 4.februārī.
	Tiesā iesniegts SM viedoklis.
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma 1.2.2.1. un 1.2.2.2. apakšaktivitāšu ieviešanā ir nepietiekamā konkurence ceļu būvniecības jomā, kā rezultātā ir pieaugušas izmaksas, kā rezultātā ir nācies palielināt pašu finansējumu. 


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Secinājumus varēs izdarīt pēc visu projektu īstenošanas. Tā kā PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē sekojoši faktori: 

a) būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas;

b) neprecīza būvniecības projektu izmaksu plānošana.
	Līguma grozījumi. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un konsultācijas par projektu īstenošanu. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.


	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas; 

b) neatrisinātie zemju jautājumi, kas kavēja projektu ieviešanu laikā.
	Līgumu grozījumi, īstenošanas uzraudzības ziņojumi.
	Lai sasniegtu NPP plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un atrisināt jautājumus, kas skar jautājumus par īpašumtiesībām uz zemi projektu vajadzībām.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavē: 

a) izejmateriālu cenu pieaugums; 

b) rūpnīcas ierobežotā kapacitāte.
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	NP tiek ieviesta un būtiski šķēršļi ieviešanai nav.
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Paredzētie projekta līdzekļi pilnībā netiks apgūti, jo nepilnīgi ir iztērēta iepriekš plānotā pasūtītāju rezerve, kas liecina, ka projektos paredzētie darbu apjomi ir salīdzinoši precīzi saplānoti pret faktiski nepieciešamo apjomu un finansējumu. Sakarā ar būvniecības darbu sezonālo raksturu, atlikumu nav iespējams izlietot līdz projekta beigu termiņam (31.08.2008).
	Uz 30.06.2008 kopumā atmaksa ir veikta par 46 344 777,67 LVL. Pēdējais struktūrfonda pieprasījums ir 4 191 634,94 LVL. Atlikusī ERAF līdzfinansējuma daļa 648 832,14 LVL no virssaistībām netiks izlietoti.


	- 
	- 
	-

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot 1.2.1 aktivitātes rādītājus. Rādītājus varēs noteikt tikai pēc visu projektu realizācijas. 

 APK Nr.2 paredzētie līdzekļi netiks apgūti pilnībā, jo ir lauzts viens līgums.

Cenu pieaugums  šajā pārskata periodā nav paredzams, jo ir jau noslēgti visi līgumi un šīs summas nevar mainīties. 
	Sakarā ar neprecīzajiem struktūrfonda pieprasījumiem finansējuma apguve varēja būt augstāka.

Uz 30.06.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 3 708 075,15 LVL. 
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 2 040 635,76 LVL.
	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 

Sniegtas individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem. 


	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Finanšu resursu apguve kavējas, sakarā ar projektu ieviešanas uzsākšanu. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā ir palielināts pašu finansējums. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos. 

Uz 30.06.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 5 727 850,33 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 4 103 492,72 LVL. 

	Regulāra informācijas apmaiņa ar projekta ieviesējiem par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Rīgas dome, Satiksmes ministrija, CFLA.

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Finanšu līdzekļi ir apgūti pilnībā, kā bija sākotnēji plānots, izņemot Mērsraga ostas pārvaldi, kur projekta īstenošanas gaitā atklājās, ka ir nepieciešams veikt papildus darbus un līdz ar to bija nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, kuri tika piešķirti ar virssaistībām.
	Paredzētais finansējums ir apgūts pilnībā.
	-  
	-
	-

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. 

Sadārdzinājuma rezultātā, kas radies izejmateriālu un darbaspēka izmaksu pieauguma rezultātā nācās samazināt iepriekš plānotos apjomus. 
	Uz 30.06.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 4 793 460,63 LVL. 

Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 1 110 286,83 LVL.
	Apstiprināta NP un veikta NPP grozījumi
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	VAS „Pasažieru vilciens”, SM, FM un CFLA

	6. 
	1.3.3.
	
	Norit projekta īstenošana, bet SF pieprasījumi tiks iesniegti divi, pēc audita ziņojuma saņemšanas un par pašu auditu.

Tiek plānots, ka finansējums tiks gandrīz pilnībā.
	Ieviešana notiek atbilstoši NP laika grafikam un veiktajam tehniskajam auditam , kā arī progresa ziņojumiem. 
	Sekot līdzi projekta ieviešanai.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	SM


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.4.
	„Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte


	AS „Pasažieru vilciens”
	671 433,22


	569 011,20


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.4.
	“Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija”

	AS „Pasažieru vilciens”
	17 024 734,53


	10 769 560,13


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 758 403,50


	
	
	
	586 134,50



	3.
	1.3.3.
	Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos
	Satiksmes ministrija
	4 754 856,41


	4 029 539,33


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.4.
	 „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte”
	AS „Pasažieru vilciens”
	671 433,22


	569 011,20


	186 594,47


	-
	-
	-
	62 198,15


	240 163,93


	-
	-
	-
	80 054,65


	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.4.
	 “Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija”
	AS „Pasažieru vilciens”
	17 024 734,53


	10 769 560,13


	3 045 295,24


	
	
	
	1 015 098,41


	3 273 471,36


	
	
	
	1 091 157,12


	
	
	
	
	

	3.
	1.3.3.
	Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos
	Satiksmes ministrija
	4 754 856,41


	4 029 539,33


	1 521 677,30


	872 428,32


	-
	-
	-
	1 500 477,20


	860 273,59


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.4.aktivitātes projektā ””Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte” – precizēti projekta ieviešanas plāni. 

Projektā  “Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” - saskaņā ar noslēgto līgumu ar a/s „Rīgas vagonbūves rūpnīcu” un paredzamo projekta izpildi, tiek  palielināts modernizējamo elektrovilcienu vagonu skaits par 1, kā arī iepriekš tika plānots projekta ietvaros remontēt 25 elektrovilcienu vagonus, bet līgums ar „VRC Zasulauks” tika noslēgts par 23 elektrovilcienu vagoniem, tādēļ programmā tiek samazināts vagonu skaits no 25 un 23.
1.3.3. aktivitātes ietvaros mainīts: 

1. Informācija par pirmo kontaktpersonu saskaņā ar notikušam izmaiņām  Satiksmes ministrijas struktūrā;
2. Papildināts aktivitāšu saraksts ar aktivitāti "auditora atlase un audita veikšanas nodrošināšana";
3. Precizēti projekta informācijas un publicitātes pasākumi;

4. Veiktas izmaiņas projekta budžeta tāmē,  lai veiktos audita izdevumus attiecināt uz projekta attiecināmiem izdevumiem, nemainot projekta kopējās un attiecināmās  izmaksas.


Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums

	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana

	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. Vienādas iespējas tiek nodrošinātas 1.2.1.aktivitātes projektos, kur darbi ir veikti apdzīvotās vietās, paredzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nobrauktuves, kā to nosaka LR normatīvie akti. Šīs pašas iespējas ir nodrošinātas 1.2.2.1.apakšaktivitātes satiksmes drošības projektos, kas kopumā uzlabo vidi. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana

	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 
Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 
Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. 
1.3.3.aktivitāte ir virzīta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu visā Latvijā

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana

	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi, kā rezultātā uzlabosies sasniedzamība un ietaupīsies resursi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu tajos reģionos, kuros ir veikti darbi, t.i. Skultē un Mērsragā.
1.3.3.aktivitātes ietvaros īstenojamai NP jau dotajā brīdī ir būtiska ietekme uz sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, jo tiek nodrošināts internets attālinātajās teritorijās, kas līdz šim nebija iespējams.   


Piezīme:
1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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