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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2008. līdz 31.12.2008.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	0,00 % 
	0,00
	2,3% 
	57,5
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu 

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass svaram)
	0,00 % 
	0,00
	2,24%
	57,4
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	0,00 % 
	0,00
	0,44%
	49
	Rādītāja apjoms ir  sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,00 % 
	0,00
	2, 78%
	81,76
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	1
	100
	1
	100
	Projekti ir īstenoti.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	4,5
	2,4
	53
	4,7
	104
	Projekti ir īstenoti.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc divus gadus pēc projektu īstenošanas. 
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,00
	0
	2
	66,67
	Projekti ir īstenoti

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	69
	8
	12
	68
	98,55
	Projekts ir īstenots.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	23
	0
	0
	23
	100
	Projekts ir īstenots.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitāte ir īstenota un noteiktie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti daļēji, jo sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu nācās pārskatīt NP un samazināt veicamā darba apjomu, kā rezultātā samazinājās rekonstruēto ceļu un tiltu apjoms. 

· 1.rādītājs „Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums” ir tikai par 2,3%, t.i. tikai 27,7%, lai gan tika plānots sasniegt 26%;

· 2. rādītājs „Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)” ir tikai 2,24%, lai gan tika plānots 3,9% pieaugums;
· 3. rādītājs „Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums” ir tikai 0,44%, lai gan plānots bija samazinājums par 0,9%;

· 4. rādītājs „Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā” ir 2,78%, lai gan tika plānots 3,4% samazinājums. Šis rādītājs ir visaugstākais, jo no plānotajiem 11 tiltiem tika rekonstruēti 9 tilti.

Galvenais samazinājuma iemesls bija straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā ar MK 18.12.2006 Rīkojumu Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004-2006.gada plānošanas periodā” papildus tika piešķirti līdzekļi 6 047 237,33 LVL apmērā, kā attiecināmās izmaksas (ERAF – 4 535 428 LVL, nacionālais finansējums – 1 511 809,33 LVL). Kopējais izmaksu pieaugums bija par 11%. Straujo būvniecības izmaksu rezultātā netika pilnībā izpildīta NP. NP ietvaros bija plānots rekonstruēt autoceļus 225 km garumā, bet faktiski tika rekonstruēti 143,49 km garumā, kopējais samazinājums ir par 36%. Tiltu rekonstrukcijas gadījumā neizpilde ir 19%, jeb netika rekonstruēti 2 tilti.
Kopumā tika plānots noslēgt 31 līgumu par ceļu rekonstrukciju, bet faktiski noslēdza 22 līgumus par ceļu rekonstrukciju, bet tiltiem no plānotajiem 11 tika noslēgti 9 līgumi.1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros projekti ir īstenoti. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātes ietvaros projekti tika īstenoti līdz 2008.gada 31.augustam. 1.2.2.2.apakšaktivitātes ietvaros visi projekti ir  ieviesti 

Plānotie rādītāji, kas ir NP gandrīz ir sasniegti, jo netika īstenots viens projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija”, kurš ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes īpašumiem, kas nepieciešami projekta realizācijai. 

1.2.3.aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti, bet pēc NP netika īstenota mola būvniecība Salacgrīvā, jo ostas pārvaldei mainījās prioritātes un nepieciešamais finansējums tika novirzīts citām vajadzībām. No 3 moliem tika rekonstruēti 2, t.i., Skultē un Mērsragā. 

1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” ir īstenots, bet NP noteiktie rezultatīvie rādītāji nav sasniegti, jo pieauga izmaksas un uz vagonu modernizāciju pieteicās tikai viens pretendents.
„Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte” ir īstenots un pētījums ir pabeigts   

1.3.3.aktivitāte ir īstenota un ir izveidots platjoslas pārklājums Latvijas Republikas teritorijā. Šai aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti.  



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	-
	-
	2008.gada II.pusgadā 

1571 automašīnas diennaktī
	197
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	-
	-
	1,9-2,7% 
	90
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	5
2004.g. 27%;

2005.g. 36%;

2006.g. 46%;

2007.g. 52%;

2008.g.57%
	25%
	30
	150%
	Izmantoti EUROSTAT dati


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītāji katru gadu palielinās, jo palielinās autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 1.šķiras ceļiem palielinās. Intensitātes palielināšanās ir atkarīga no autoceļa kvalitātes, jo būs labākas kvalitātes ceļi, jo intensitātei būs tendence palielināties. Būtiski ir tas, cik gari ceļu posmi ir labā stāvoklī, kas intensitāti visā maršrutā var palielināt. 1.Ietekmes rādītājs parāda, ka uz izbūvētajiem autoceļiem automašīnu skaits ir gandrīz dubultojies, kas saistīts ar to, ka šos maršrutus autobraucēji izvēlas biežāk, jo ceļu kvalitāte ir laba. 2.ietekmes rādītājs parāda, ka kopumā intensitāte pēc projektu īstenošanas kopumā ir sasniegusi plānoto 2-3% robežu, kas raksturo autotransporta skaita palielinājumu uz šiem maršrutiem.
1.3.3.aktivitāti ir īstenota. Šīs aktivitātes ietekmes rādītāji būtiski pārsniedz sākotnēji prognozētos, jo elektronisko sakaru komersanti pieaugošās konkurences rezultātā ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādejādi būtiski palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās (piem. pilsētās). Papildus arī SM īstenotais projekts mazapdzīvotās teritorijās dod pozitīvu ietekmi uz šī rādītāja pieaugumu. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	· Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Apakšaktivitāte ir īstenota;

· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā;

· Finansējuma saņēmēji nav detalizēti iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem; 

· 
	· Veiktas telefoniskas konsultācijas finansējuma saņēmējiem par projekta ieviešanu;

· Izvērtēti līgumu grozījumu projekti.
	· Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību;

· Izskatīt iesniegtos līguma grozījumus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	· CFLA no finansējuma saņēmēja pieprasīt detalizētāku informāciju par plānotajiem grozījumiem līgumos.


	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	· Līdz galam neatrisinātie zemju jautājumi par īpašumtiesībām;


	· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.

	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2./1.2.4.
	
	· Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda. 

Modernizēti 68 vilcienu vagoni no 69, kā arī 23 no 25 galvas vagoniem. 

Projekta „Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte ir pabeigta līgumā noteiktajā termiņā.

· Sakarā ar to, ka izpildītājs nav laikā veicis darbus, VAS „PV” ir aprēķināts līgumsods, kuru CFLA uzskata par papildus ieņēmumiem. 

	· Regulāri tiek sekots līdzi projekta ieviešanai;
· Regulāra informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu;

· Par līgumsoda attiecināšanu ir nosūtīts skaidrojums vadošajai iestādei.
	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	Projekta ieviešanas gaitā problēmas nav konstatētas.

Privātā partnera piesaistes gaitā SIA „Lattelecom”  iesniedza tiesā sūdzību pret IUB, par lēmumu, ka IUB atļauj slēgt līgumu starp SM un AS „Telekom Baltija- 2009.gada februārī SIA Lattelecom”ir atsaucis minēto prasību un lieta ir izbeigta.
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitāte ir īstenota.
1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros viena no galvenajām problēmām ir bijis straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinājās projekti. Daļa no finansējuma saņēmēju projekta īstenošanas gaitā nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta īstenošanu, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2.3.aktivitāte ir īstenota. 

1.2.4. aktivitātes ietvaros atjaunot visus sākotnēji paredzētos vagonus nav izdevies, sakarā ar izejvielu sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu. Projekts ir īstenots, bet Satiksmes ministrija ir lūgusi vadošo iestādi skaidrot par līgumsoda attiecināšanu uz ERAF līdzfinansētā projekta ieņēmumiem. 

1.3.3. aktivitāte ir īstenota un būtiskas problēmas ar ieviešanu nav konstatētas.


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	· Finansējuma saņēmēji tiek informēti par līguma nosacījumiem;
	-


	CFLA informē finansējuma saņēmējus par līguma nosacījumiem.
	· Neiepazīšanās ar līguma nosacījumiem, kas var apgrūtināt ar projektu īstenošanu;

· 

	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	· Pagarināts projekta ieviešanas periods.
	· Izskatīti un atbalstīti nacionālās programmas grozījumi.
	-
	-
	· -

	4.
	1.2./1.2.3.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2./1.2.4.
	-
	-
	· Veikti grozījumi NP, precizējot NP projektu.
	-
	-
	· Izejvielu sadārdzinājums; 

· Rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā nevar palielināt veicamo darbu apjomu un projektu īstenot laikā;

· Līgumsoda attiecināšana uz ERAF līdzfinansētā projekta ieņēmumiem.

	6.
	1.3./1.3.3
	-
	Aktivitāte ir īstenota.

	-
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma 1.2.2.1. un 1.2.2.2. apakšaktivitāšu ieviešanā ir nepietiekamā konkurence ceļu būvniecības jomā, kā rezultātā ir pieaugušas izmaksas, kā rezultātā ir nācies palielināt pašu finansējumu, t.i. pašvaldības līdzfinansējumu. Šo izmaksu pieaugumu gadījumā pašvaldībām un Rīgas domei nācās palielināt neattiecināmās izmaksas, lai varētu projektus pilnībā īstenot. Precīzas summas par cik nācās palielināt neattiecināmās izmaksas SM rīcībā nav, bet ir tikai sākotnēji apstiprinātās izmaksas.
1.2.2.1.apakšaktivitātē visiem projektiem nav veikti gala maksājumi. 


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Tā kā PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavēja sekojoši faktori: 

a) būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinās projektu izmaksas un samazinājās apjomi;

b) neprecīza būvniecības projektu izmaksu plānošana.
	Līguma grozījumi. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un konsultācijas par projektu īstenošanu. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.


	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavēja: 

a) straujais būvniecības izmaksu pieaugums, kā rezultātā sadārdzinājās projektu izmaksas; 

b) neatrisinātie zemju jautājumi, kas kavēja projektu ieviešanu laikā.
	Līgumu grozījumi, īstenošanas uzraudzības ziņojumi.
	Lai sasniegtu NPP plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums un atrisināt jautājumus, kas skar jautājumus par īpašumtiesībām uz zemi projektu vajadzībām.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	PP nav noteikti rādītāji, tad ieviešanas efektivitāti kavēja: 

a) izejmateriālu cenu pieaugums; 

b) rūpnīcas ierobežotā kapacitāte.
	Līguma grozījumu un īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	NP ir īstenota un būtiski šķēršļi ieviešanas periodā nav konstatēti..
	Īstenošanas uzraudzības ziņojumu analīze.
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Paredzētie projekta līdzekļi pilnībā nav apgūti, jo nepilnīgi ir iztērēta iepriekš plānotā pasūtītāju rezerve, kas liecina, ka projektos paredzētie darbu apjomi ir salīdzinoši precīzi saplānoti pret faktiski nepieciešamo apjomu un finansējumu. Sakarā ar būvniecības darbu sezonālo raksturu, atlikumu nav iespējams izlietot līdz projekta beigu termiņam (31.08.2008).
	Uz 31.12.2008 kopumā atmaksa no SF  veikta par 37 896 441,87 LVL. Ir veikts pēdējais SF maksājums 3 137 858,61 LVL. 
Atlikusī ERAF līdzfinansējuma daļa 648 832,14 LVL no virssaistībām netiks izlietota.


	- 
	- 
	-

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot satiksmes drošību dažādās apdzīvotajās vietās Latvijā. 

	Sakarā ar neprecīzajiem struktūrfonda pieprasījumiem finansējuma apguve varēja būt augstāka.

Uz 31.12.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 5 580 615,17 LVL. 
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 1 872 540,02 LVL.
	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 

Sniegtas individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem. 

Sakarā ar neprecīzajiem SF pieprasījumiem, kā rezultātā CFLA ir jānosūta pašvaldībai SF pieprasījums precizēšanai, kā rezultātā tiek patērēts laiks un līdz ar to kavējas atmaksa. 


	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija, CFLA, pašvaldības.

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde nav sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā nācās palielināt pašu finansējumu. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos. 

Uz 31.12.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 15 756 162,88 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 10 028 312,55 LVL. Atmaksa no SF ir veikta 100% apmērā.

	Regulāra informācijas apmaiņa ar projekta ieviesējiem par projektu ieviešanas gaitu un problēmām.
	-
	-

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Finanšu līdzekļi ir apgūti pilnībā, kā bija sākotnēji plānots, izņemot Mērsraga ostas pārvaldi, kur projekta īstenošanas gaitā atklājās, ka ir nepieciešams veikt papildus darbus un līdz ar to bija nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, kuri tika piešķirti ar virssaistībām.
	Paredzētais finansējums ir apgūts pilnībā.
	-  
	-
	-

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. 

Sadārdzinājuma rezultātā, kas radies izejmateriālu un darbaspēka izmaksu pieauguma rezultātā nācās samazināt iepriekš plānotos apjomus. 
	Uz 31.12.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 8 098 786,70 LVL. 

Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 3 305 326,07 LVL.
	Apstiprināta NP un veikta NPP grozījumi.
Daļa modernizēto vagonu nodošanu termiņā kavēja tas, ka AS „RVR” ir nepietiekošas jaudas, t.i., salīdzinoši lielu apjomu īsā termiņa nevar izpildīt.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	VAS „Pasažieru vilciens”, SM, FM un CFLA

	6. 
	1.3.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota un netiks izlietoti 6 437,24 LVL no SF finansējuma, jo ietaupījums radies aktivitātes „Audita pakalpojumi” tika noslēgts par mazāku summu nekā bija plānots.
	 Uz 31.12.2008 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 3 015 717,26 LVL. 

Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 3 015 717,26 LVL. 
	-
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	SM


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)


	Rīgas dome
	6 782 494,82


	5 747 876,97


	-
	-
	-
	-
	-
	287 395,57


	-

	145 613,88


	19 159,65


	-
	1 010 909,94


	-
	512 194,83


	67 393,81


	-

	2.
	1.2.2.2.
	Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums


	Rīgas dome
	7 347 860,00


	6 227 000,00


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54 768,55


	-
	27 755,12


	3 651,26


	-


	3.
	1.2.2.2.
	Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela - Augusta Deglava iela - Lubānas iela)


	Rīgas dome
	4 413 913,72


	3 740 604,85


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	1.2.2.2.
	Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela - Meža prospekts būvniecība (1.posms)


	Rīgas dome
	7 335 811,26


	6 216 789,21


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	186 387,37


	-
	191 248,83


	12 425,78


	-

	5. 
	1.2.4.
	Projekta "Jaunu vilcienu iegāde"priekšizpēte


	AS „Pasažieru vilciens”
	671 433,22


	569 011,20


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	1.2.4.
	Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija


	AS „Pasažieru vilciens”
	17 024 734,53


	10 769 560,13


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 758 403,50


	-
	-
	-
	2 103 589,00




	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.2.2.
	Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas  izveide (1.kārta)


	Rīgas dome
	6 782 494,82


	5 747 876,97


	1 532 084,55


	-
	776 256,89


	102 138,69


	-


	1 480 516,94


	-
	750 129,22


	98 700,85


	-


	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.2.
	Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums


	Rīgas dome
	7 347 860,00


	6 227 000,00


	4 350 153,26


	-
	2 204 531,70


	290 011,76


	-


	265 017,33


	-
	134 303,10


	17 667,92


	-


	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	1.2.2.2.
	Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela - Augusta Deglava iela - Lubānas iela)


	Rīgas dome
	4 413  913,72

	3 740 604,85


	1 172 316,14


	-

	1 495 324,00


	78 157,86


	-
	712 284,86


	-

	908 348,72


	47 482,14


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	1.2.2.2.
	Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela - Meža prospekts būvniecība (1.posms)


	Rīgas dome
	7 335 811,26


	6 216 789,21


	1 151 824,78


	-
	1 181 867,29


	76 788,06


	-
	2 167 134,85


	-
	2 223 659,14


	144 475,16


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	Projekta "Jaunu vilcienu iegāde"priekšizpēte


	AS „Pasažieru vilciens”
	671 433,22


	569 011,20


	186 594,47


	-
	-
	-
	106 980,83


	240 163,93


	-
	-
	-
	137 693,99


	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	1.2.4.
	Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija


	AS „Pasažieru vilciens”
	17 024 734,53


	10 769 560,13


	3 045 295,24


	-
	-
	-
	3 026 037,99


	3 273 471,36


	-
	-
	-
	3817937,44


	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.2.2.apakšaktivitāte:

1. „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)” - precizētas līguma summas pēc noslēgtajiem līgumiem ar uzņēmējiem;
2. „Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums” - precizētas līguma summas pēc noslēgtajiem līgumiem ar uzņēmējiem un pagarināts ieviešanas ilgums;

3. „Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela - Augusta Deglava iela - Lubānas iela)”- precizētas līguma summas pēc noslēgtajiem līgumiem ar uzņēmējiem, pagarināts ieviešanas ilgums. 4. „Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela- Meža prospekts būvniecība (1.posms)” - mainīts projekta izmaksu sadalījums pa gadiem, sakarā ar viena projekta izslēgšanu un EUR kursa izmaiņām , palielināts finansējums un precizēti līguma punkti.

1.2.4.aktivitātes projektā ”Jaunu vilcienu iegāde” priekšizpēte” – pagarināts ieviešanas ilgums; 

Projektā “Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” - pagarināts ieviešanas ilgums.



Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums

	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana

	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. Vienādas iespējas tiek nodrošinātas 1.2.1.aktivitātes projektos, kur darbi ir veikti apdzīvotās vietās, paredzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nobrauktuves, kā to nosaka LR normatīvie akti. Šīs pašas iespējas ir nodrošinātas 1.2.2.1.apakšaktivitātes satiksmes drošības projektos, kas kopumā uzlabo vidi, kā arī 1.2.2.2.apakšaktivitātes projektos. 1.2.2.aktivitātes ietvaros galvenokārt tiek risināts jautājums par iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, kur projektos paredz lēzenas nobrauktuves un uzbrauktuves. Interesants projekts ir Liepājas pilsētas domes īstenotais projekts „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi Liepājā”, kurā ļoti liela uzmanība ir pievērsta ne tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī cilvēkiem, kuri ir vājredzīgi vai neredzīgi, t.i., trotuāri ir ar dalīto segumu, kas palīdz šiem cilvēkiem sajust atrašanā vietu uz trotuāra, vai tuvojas brauktuvei. Vēl galvenie maršruti ir iezīmēti ar dzeltenu krāsu, jo šo krāsu redz, kas palīdz turēties pie pareizā maršruta. Papildus luksofori ir aprīkoti ar skaņas signālu un taustes elementiem, pēc kuriem var noteikt pareizo pārvietošanās virzienu.

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana

	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 
Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 
Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. 
1.3.3.aktivitāte ir virzīta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu visā Latvijā

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana

	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi, kā rezultātā uzlabosies sasniedzamība un ietaupīsies resursi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu tajos reģionos, kuros ir veikti darbi, t.i. Skultē un Mērsragā, kā rezultātā palielinās drošība un pieaug ekonomiskā efektivitāte.
1.3.3.aktivitātes ietvaros īstenojamai NP jau dotajā brīdī ir būtiska ietekme uz sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, jo tiek nodrošināts internets attālinātajās teritorijās, kas līdz šim nebija iespējams. Bez tam mobilo sakaru nodrošinātāji ir ieinteresējušies par attālināto teritoriju tirgus daļu, radot konkurences attīstību un pieņemamāku cenu parādīšanos par piekļuves pakalpojumu nodrošināšanu. Tādejādi pietuvinot piekļuves abonēšanas cenu pietuvināšanu cenām, kas ir blīvi apdzīvotās teritorijās.


Piezīme:
1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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