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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2009. līdz 30.06.2009.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	0,00 % 
	0,00
	2,3% 
	57,5
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar straujo būvdarbu izmaksu pieaugumu 

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass svaram)
	0,00 % 
	0,00
	2,24%
	57,4
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar straujo būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	0,00 % 
	0,00
	0,44%
	49
	Rādītāja apjoms ir  sasniegts daļēji, sakarā ar straujo būvdarbu izmaksu pieaugumu
Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,00 % 
	0,00
	2, 78%
	81,76
	Rādītāja apjoms ir sasniegts daļēji, sakarā ar straujo būvdarbu izmaksu pieaugumu.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Rādītāji nav noteikti.

Informācijas avots:  

RD SD.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	1
	100
	Projekti ir īstenoti.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	4,5
	0
	0
	4,7
	104
	Projekti ir īstenoti.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Rādītāji nav noteikti.

Informācijas avots:  

RD SD.

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits*
	Gab.
	3
	0,00
	0
	2
	66,67
	Projekti ir īstenoti

Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	69
	0
	0
	68
	98,55
	Projekts ir īstenots.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	23
	0
	0
	23
	100
	Projekts ir īstenots.
Informācijas avoti:

Uzraudzības ziņojumi.

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikts rezultatīvais rādītājs


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitāte ir īstenota un noteiktie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti daļēji, jo sakarā ar straujo būvniecības izmaksu pieaugumu nācās pārskatīt NP un samazināt veicamā darba apjomu, kā rezultātā samazinājās rekonstruēto ceļu un tiltu apjoms. 

1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros 92 projekti ir īstenoti dažādās Latvijas apdzīvojamājās teritorijās. Rezultatīvie rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, jo ar projektiem ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību. Apakšaktivitātes ietvaros projekti tika īstenoti līdz 2008.gada 31.augustam. 1.2.2.2.apakšaktivitātes ietvaros seši projekti ir īstenoti. 

1.2.2.2.apakšaktivitātes plānotie rādītāji, kas ir NP gandrīz tiks sasniegti, jo netiks īstenots viens projekts „Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija”, kurš ir izņemts no realizējamo projektu saraksta, sakarā ar neatrisinātajiem zemes īpašumiem, kas nepieciešami projekta realizācijai, pārējie projekti ir īstenoti pilnā apjomā. 

1.2.3.aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti, bet pēc NP netika īstenota mola būvniecība Salacgrīvā, jo ostas pārvaldei mainījās prioritātes pēc 2005.gada janvāra vētras un nepieciešamais finansējums tika novirzīts citām vajadzībām. No 3 moliem tika rekonstruēti 2, t.i., Skultē un Mērsragā. 

1.2.4.aktivitātes projektā „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” ir īstenots, bet NP noteiktie rezultatīvie rādītāji nav pilnībā sasniegti, jo pieauga izmaksas un uz vagonu modernizāciju pieteicās tikai viens pretendents.
„Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte” ir īstenots un pētījums ir pabeigts   

1.3.3.aktivitāte ir īstenota un ir izveidots platjoslas pārklājums Latvijas Republikas teritorijā. Šai aktivitātei rezultatīvie rādītāji nav noteikti.  



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	-
	-
	2009.gada I.pusgadā 

2895 automašīnas diennaktī
	363
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	-
	-
	2-2,7% 
	95
	Vidējais rādītājs no uzskaitītajiem datiem par I.šķiras autoceļiem.

Informācijas avoti: VAS „Latvijas Valsts ceļi” dati

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	0
	0
	30
	150%
	Izmantoti EUROSTAT dati.
Dati tiek apkopoti tikai gada griezumā un nav pārskata periodā par 6 mēnešiem..


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitātes ietekmes rādītājiem katru gadu ir tendence palielināties, jo palielinās autotransporta vienību skaits un intensitāte uz 1.šķiras ceļiem, kuri īstenoti aktivitātes ietvaros palielinās. Intensitātes palielināšanās ir atkarīga no autoceļa kvalitātes, jo būs labākas kvalitātes ceļi, jo intensitātei būs tendence palielināties. Būtiski ir tas, cik gari ceļu posmi ir labā stāvoklī, kas intensitāti visā maršrutā var palielināt un aprēķinot rādītāju tiek ņemti vidējie rādītāji atsevišķiem ceļu maršrutiem. 

1.3.3.aktivitāti ir īstenota. Šīs aktivitātes ietekmes rādītāji būtiski pārsniedz sākotnēji prognozētos, jo elektronisko sakaru komersanti pieaugošās konkurences rezultātā ir samazinājuši pakalpojumu cenas un tādejādi būtiski palielinājies lietotāju skaits blīvi apdzīvotajās teritorijās (piem. pilsētās). Papildus arī SM īstenotais projekts mazapdzīvotās teritorijās dod pozitīvu ietekmi uz šī rādītāja pieaugumu, kā rezultāta mazapdzīvotajās vietās pieaug platjoslas lietotāju skaits. EUROSTAT  dati tiek apkopoti gada griezumā un par periodu nav pieejami. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Apakšaktivitāte ir īstenota


	-
	-
	-
	-

	-

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	Apakšaktivitāte ir īstenota


	-

	-
	-
	-
	

	
	1.2./1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1.2./1.2.4.
	
	Aktivitāte ir īstenota
· Sakarā ar to, ka izpildītājs nav laikā veicis darbus, VAS „PV” ir aprēķināts līgumsods, kuru Finanšu ministrija uzskata par papildus ieņēmumiem, kuri nav attiecināmi;

· EK audits ir atzinis, ka parakstītais līgums neatspoguļo konkursa tehniskajā dokumentācijā  norādīto fizisko priekšmetu  86 vagonu un 34 galvas vagonu vietā paredzēts modernizēt mazāku skaitu.
	· Sanāksmes starp iesaistītajām institūcijām, lai sniegtu skaidrojumu un atrastu risinājumu.;
· Sniegts skaidrojums par līgumsodu, kuru SM un VAS „Pasažieru vilciens” līgumsodu uzskata par attiecināmajām izmaksām;

Sniegts skaidrojums no SM un VAS „Pasažieru vilciens” par veiktā iepirkuma procedūru un gaitu.
	-
	-
	-
	

	
	1.3./1.3.3
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1.aktivitāte ir īstenota.
1.2.2.1.apakšaktivitāte ir īstenota. 

1.2.2.2.apakšaktivitāte ir īstenota

1.2.3.aktivitāte ir īstenota. 

1.2.4. aktivitāte ir īstenota un pārskata perioda laikā ir risināti jautājumi par līgumsoda attiecināšanu, kā rezultātā ir panākts atbalsts, ka līgumsodu nevar uzskatīt par papildus ieņēmumiem un šīs izmaksas nav neattiecināmas. No EK audits ir konstatējis, ka noslēgtais līgums ir par mazāku skaitu vienību, nekā izsludināts iepirkuma tehniskajā specifikācijā. SM, VAS „PV” ir tikušies ar Finanšu ministrijas un IUB pārstāvjiem, lai skaidrotu radušos situāciju un izskaidrojuši savu viedokli par konstatētajiem secinājumiem EK audita ziņojumā. 

1.3.3. aktivitāte ir īstenota un būtiskas problēmas ar ieviešanu nav konstatētas.


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.2./1.2.1.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	Apakšaktivitāte ir īstenota
	-
	-


	-
	-


	3. 
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2.
	Apakšaktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	4.
	1.2./1.2.3.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2./1.2.4.
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	FM ir pieprasījusi skaidrojumu par konstatējumiem
	EK audita ziņojumā minētie konstatējumi

	6.
	1.3./1.3.3
	-
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Visās aktivitātēs būtisku problēmu nav, izņemot 1.2.4.aktivitāti, kur ir jāsagaida atbilde no EK par konstatējumu iepirkumā . 


III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Apakšaktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.


	Apakšaktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	4. 
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota
	-
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Paredzētie projekta līdzekļi pilnībā nav apgūti, jo nepilnīgi ir iztērēta iepriekš plānotā pasūtītāju rezerve, kas liecina, ka projektos paredzētie darbu apjomi ir salīdzinoši precīzi saplānoti pret faktiski nepieciešamo apjomu un finansējumu. 
	Atmaksa no SF  veikta par 37 896 441,87 LVL. Atlikusī ERAF līdzfinansējuma daļa 654 700,13 LVL no virssaistībām netiks izlietota.


	-
	-
	-

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot satiksmes drošību dažādās apdzīvotajās vietās Latvijā.

	No SF atmaksa kopumā ir veikta par 5 596 507,38 LVL.
Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 15 892.21 LVL.
	-

	-
	-

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde nav sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Cenu pieauguma rezultātā samazinājies veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā nācās palielināt pašu finansējumu. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā un līdzekļi novirzīti sadārdzinājuma segšanai pārējos projektos.

Kopumā no SF atmaksa ir veikta par 15 756 162,88 LVL. 
	-
	-
	-

	4.
	1.2.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota.

Finanšu līdzekļi ir apgūti pilnībā, kā bija sākotnēji plānots, izņemot Mērsraga ostas pārvaldi, kur projekta īstenošanas gaitā atklājās, ka ir nepieciešams veikt papildus darbus un līdz ar to bija nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, kuri tika piešķirti ar virssaistībām.
	Paredzētais finansējums ir apgūts pilnībā un kopumā no SF atmaksa ir veikta par 2 622 889,70 LVL. .
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde nav sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netika pilnībā īstenota sākotnējā NP.

Sadārdzinājuma rezultātā, kas radies izejmateriālu un darbaspēka izmaksu pieauguma rezultātā nācās samazināt iepriekš plānotos apjomus.
	Kopumā no SF atmaksa ir veikta par 8 334 683,02 LVL.

Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 235 896.32 LVL.
	-
	-
	-

	6.
	1.3.3.
	
	Aktivitāte ir īstenota un netiks izlietoti 6 436,74 LVL no SF finansējuma.
	Kopumā no SF atmaksa ir veikta par 3 015 717,26 LVL.


	-
	-
	-


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2007.gads
	2008.gads
	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Informācijas avots : Līgumu grozījumi.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā nacionālo programmu projektos nav veikti.



Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums

	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana

	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. Vienādas iespējas tiek nodrošinātas 1.2.1.aktivitātes projektos, kur darbi ir veikti apdzīvotās vietās, paredzot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nobrauktuves, kā to nosaka LR normatīvie akti. Šīs pašas iespējas ir nodrošinātas 1.2.2.1.apakšaktivitātes satiksmes drošības projektos, kas kopumā uzlabo vidi, kā arī 1.2.2.2.apakšaktivitātes projektos. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana

	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 
Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 
Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. 
1.3.3.aktivitāte ir virzīta uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu visā Latvijā

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana

	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi, kā rezultātā uzlabosies sasniedzamība un ietaupīsies resursi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu tajos reģionos, kuros ir veikti darbi, t.i. Skultē un Mērsragā.
1.3.3.aktivitātes ietvaros īstenojamai NP jau dotajā brīdī ir būtiska ietekme uz sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, jo tiek nodrošināts internets attālinātajās teritorijās, kas līdz šim nebija iespējams.   


Piezīme:
1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
PAGE  
20
Uzraudzības ziņojums_2009 gada 1.janvāris-31.jūlijs

