
[image: image1.jpg]xX*e,

os.

ES STRUKTGRFONDI




SATIKSMES MINISTRIJAS 

ziņojums 

par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu 

par pārskata periodu no 01.01.2006. līdz 30.06.2006.
Satura rādītājs

2Satura rādītājs

Ievads
3
I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji
4
1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji
4
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
5
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji
9
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju
9
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
11
2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā
11
2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
13
2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
14
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
14
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
15
3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
15
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai
16
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
19
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 
19
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
20
V Horizontālie jautājumi
21
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā
21


Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Satiksmes ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2006. līdz 30.06.2006.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji1
	Nr.p.k.
	Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Pirmās šķiras ceļu, kas atrodas kritiskā stāvoklī, samazinājums
	%
	Samazinājums līdz 26% (pašreizējais apjoms: 30%)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	1% no plānotā apjoma
	25
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu

	2.
	Pirmās šķiras ceļu ar pietiekošu nestspēju palielinājums (spējīgi izturēt 11,5t ass slodzi pirmās šķiras ceļu tīklā)
	%
	3,9% pieaugums (Pašreiz 73% pirmās kategorijas ceļu ir asfaltēti un 16% projektēti 11,5 ass savaram)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	1,6% no plānotā apjoma
	41
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu

	3.
	Pirmās kategorijas grants ceļu (procentuāli) samazinājums
	%
	0,9% samazinājums (pašreiz 27%)
	Pārskata periodā nav pabeigtu projektu
	0
	0,18% no plānotā apjoma
	20
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu

	4.
	Nestspēju zaudējušo tiltu skaita samazinājums pirmās šķiras ceļu tīklā
	%
	3,4% samazinājums (Pašreiz 50%)
	0,31 % no plānotā apjoma
	2,2
	2,45% no plānotā apjoma
	72
	Rādītāja apjoms tiks sasniegts daļēji, sakarā ar būvdarbu izmaksu pieaugumu

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Rādītāja apjoms nav noteikt PP

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	1.
	Satiksmes plūsmas % pieaugums*
	%
	Satiksmes plūsmas % pieaugums, salīdzinot ar esošo situāciju divus gadus pēc programmas realizācijas
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	
	Sakarā ar to, ka programma vēl tikai tiek realizēta, tad rādītāja apjomu nav iespējams noteikt.

	2.
	Uzbūvēts transporta tunelis*
	Gab.
	1
	0
	0
	0
	0
	Notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes

	3.
	Rekonstruēti autoceļi*
	km
	6
	0
	0
	2,3
	38,3
	Notiek projektu realizācija

	4. 
	Satiksmes intensitātes pieaugums*
	%
	Satiksmes intensitātes pieaugums 2 -6 % divu gadu laikā pēc projekta realizācijas, salīdzinot ar pašreizējo līmeni
	Rādītāja apjoms nav noteikts
	0
	0
	0
	Satiksmes intensitātes pieaugumu varēs noteikt pēc projektu ieviešanas. 

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	
	Atjaunoto molu skaits
	Gab.
	3
	1
	33,33
	1
	33,33
	Tiks atjaunoti 2 moli, jo Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta realizācijas. 

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	1.
	Modernizētie elektrovilcienu vagoni kapitālo remontu laikā*
	Gab.
	86
	0
	0
	0
	0
	Norit projekta realizācija

	2.
	Modernizētās drošības sistēmas elektrovilcienu galvas vagoniem tekošo  remontu laikā*
	Gab.
	34
	0
	0
	0
	0
	Norit projekta realizācija

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1.
	Mājsaimniecību skaits, kuras nodrošinātas ar platjoslas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) līnijām

	skaits
	10 000
	0
	0
	0
	0
	Norit Nacionālās programmas saskaņošana


*- Rādītāja nosaukumi atbilstoši nacionālo programmu projektiem. 
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	Detalizētu vispārīgo analīzi varēs veikt pēc projektu ieviešanas, jo īstenošanas stadijā ir daudzi projekti un rādītājus nav precīzi iespējams noteikt.  CFLA iesniegtais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešanu laika periodam no 2006.gada 01.aprīļa līdz 2006.gada 30.jūnijam ir nepilnīgs, kas attiecas uz 1.2.2.1.apakšaktivitāti, kā rezultātā ir apgrūtināta analīzes veikšana. Iesniegtais ziņojums attiecībā  uz 1.2.2.1.apakšaktivitāti nav pilnīgs, jo nav saprotamas mērvienības, kas apgrūtina analīzes veikšanu. 
1.2.1.aktivitātes īstenošana norit visveiksmīgāk. Daļu NPP iekļauto projektu sarakstu ir nācies mainīt, jo pieaugot būvniecības izmaksām nācās samazināt īstenojamo projektu skaitu, kā rezultātā samazinās noteiktie radītāji. 

1.2.2.1.apakšaktivitātes lielākā daļa projektu ir tikai uzsākti un vēl nav sasniegti rezultāti, tādēl analīzi varēs veikt pēc projektu ieviešanas. Apakšaktivitē ir arī straujš izmaksu pieaugums, kā rezultātā projekta realizētājiem būs nepieciešams pārskatīt plānotās aktivitātes un palielināt finansējumu aktivitāšu veikšanai. Aktivitāšu papildus finansēšana radīs papildus slogu pašvaldību budžetiem.
1.2.2.2.apakšaktivitātes projektu ieviešana ir nedaudz iekavējusies, jo aizkavēšanās ir saistīta ar projektu īstenošanai nepieciešamo zemes gabalu iegūšanu īpašumā. 
Projekta „Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)” iekavējas sakarā ar izstrādātās dokumentācijas saskaņošanu, kas ir sarežģīta, jo skar daudzus zemju īpašniekus. 

1.2.3. aktivitātes ieviešana rit saskaņā ar laika ieviešanas plānu. Lielākā problēma ir pieaugušās būvniecības izmaksas, kas uzliek papildus finansu slogu projekta realizācijai. 

1.2.4.aktivitātes projekts „Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija” ir uzsākts un pēc līguma noslēgšanas nāksies samazināt elektrovilcienu vagonu skaitu, jo ir pieaugušas izejvielu cenas un rūpnīcas jauda nav tik liela. 
Projektam ”Jauno elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte” ir uzsākta iepirkuma procedūra  ,lai līdz gada beigām varētu noslēgt līgumu par darbu veikšanu.

1.3.3.aktivitātes norit Nacionālās programmas saskaņošana.   



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji1

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.2. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība  



	1.2.1. Valsts pirmās šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija.

	1.
	Satiksmes intensitātes uz pirmās šķiras autoceļiem palielinājums (detalizētāku informāciju, kas veicinātu uzsākt ikgadējo progresa uzraudzību, ko nodrošina programma, atrunā nākamais rādītājs
	Gab.
	Pieaugums līdz 797 automašīnām dienā (Pašreizējais rādītājs (2002) – 731 automašīnas dienā)
	Pārskata periodā nav uzskaitīts
	0
	2005.gadā 1033 automašīnas diennaktī
	129,6
	Rādītāja apjoms uz doto brīdi ir sasniegts un pārsniegts. 

	2.
	Satiksmes intensitātes palielinājums procentos pēc diviem gadiem, pēc programmas beigām salīdzinājumā ar esošo līmeni
	%
	Pieaugums 2-3% gadā
	0,2-0,3% vai 10% no plānotā apjoma
	10
	0,9-1,35% vai 45% no plānotā apjoma
	45
	Uz doto brīdi satiksmes intensitāte pieaug. 

	1.2.2. Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās. 

	1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana. 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	PP nav noteikti ietekmes rādītāji

	1.3.3. aktivitāte: Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus. 

	1. 
	Interneta lietotāju palielinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
	%
	20
	0
	0
	0
	0
	Norit nacionālās programmas saskaņošana un rādītāji vēl nav sasniegti.


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Veikt analīzi pēc ietekmes rādītājiem var veikt tikai aktivitāte 1.2.1., jo pārējām aktivitātēm PP nav noteikti ietekmes rādītāji. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	1.2./1.2.1.
	
	Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā, kā arī konkurences trūkums. 


	Koriģēta nacionālā programma, kā arī samazinātas prasības pretendentiem, lai palielinātu konkurenci.
	· veicināt konkurenci; 
· piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu sasniegt plānotos rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.1
	· Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā. 

· Nepietiekami kvalitatīvi sagatavoti projektu pieteikumi.

· Finansējuma saņēmēji nav iepazinušies ar noslēgto līgumu nosacījumiem.


	Semināros potencionālie projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji tika informēti par projektu sagatavošanu un grozījumu veikšanu.  

Izvērtēti līgumu grozījumu projekti.  
	Informēt finansējuma saņēmējus par veiksmīgu projektu realizāciju. 

Sniegt konsultācijas par iespējām veikt līgumu grozījumus un to kārtību.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.2.
	1.2.2.2
	Veicamo darbu apjoma samazinājums sakarā ar izmaksu pieaugumu būvniecībā. 


	Plānots koriģēt nacionālo programmu, t.i. no projektu saraksta izņemt projektu ” Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielu satiksmes mezgla rekonstrukcija” sakarā ar neatrinātajām zemju īpašumtiesībām un pieaugušajām būvniecības izmaksām, aktualizēt projektu ieviešanas plānus un precizēt projektu budžetus. 


	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt rādītājus.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.3.
	
	Sakarā ar straujo izmaksu pieaugumu būvniecībā, sadārdzinājušās projektu izmaksas. 
Projekta īstenošana notiek saskaņā ar projekta laika grafiku un darbi ir veikti 50% apmērā no kopējiem plānotajiem darbiem. 
	Koriģēta nacionālā programma
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.2./1.2.4.
	
	Sakarā ar straujo izejvielu sadārdzinājumu, palielinājušās izmaksas, kuru rezultātā samazināti realizējamie apjomi, kā arī rūpnīcas nepietiekamā jauda, kā rezultātā bija nepieciešams precizēt līgumu starp AS „Pasažieru vilciens” un AS „RVR”.

	Koriģēta nacionālā programma
	Piesaistīt papildus finanšu resursus, lai veiksmīgāk varētu realizēt projektu
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā

	
	1.3./1.3.3
	
	Tā kā šāds pasākums līdz šim nav realizēts, tad problēmas sagādāja NP izstrādāšana, jo trūkst attiecīgās nozares speciālistu.  
	Pieaicināti eksperti NP izstrādāšanai un ieviešanai.
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	
	Visā aktivitātes realizācijas laikā


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Galvenā problēma ir straujais būvdarbu izmaksu pieaugums, kas kavē pilnībā realizēt NPP. Attiecībā uz APK, jāatzīmē, ka daļa no finansējuma saņēmējiem nav pilnībā iepazinušies ar līguma nosacījumiem, kas apdraud sekmīgu projekta realizāciju, t.i., precīzi neievēro „Publisko iepirkumu likumu”, neprecīzi sagatavotas atskaites, nepilnīgi tehniskie projekti un nepilnīgi ievēroti būvniecību reglamentējošo normatīvi aktu prasības, kas pie objektu nodošanas ekspluatācijā var radīt problēmas. 




Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 2.1. F)
	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 2.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	2.3.tabula nav aizpildīta, sakarā ar to, ka iepriekš netika iesniegti ziņojumi. 



III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti


	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1
	
	Secinājumus varēs izdarīt pēc projektu īstenošanas. Precīzus ietekmes rādītājus varēs iegūt pēc NPP pilnas ieviešanas.
	Rādītāji pilnībā netiks sasniegti, jo pieaugot būvniecības izmaksām bija nepieciešams samazināt īstenojamo projektu skaitu. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	-

	2.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	Secinājumus varēs izdarīt pēc projektu īstenošanas.
	Precīzus secinājumus izdarīt ir grūti, jo ir uzsākusies projektu realizācija. 
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums. 
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	-

	3. 
	1.2.2.
	1.2.2.2.

	Secinājumus varēs izdarīt pēc projektu īstenošanas.
	Tā kā projekti atrodas īstenošanas stadijā un būvniecība ir pabeigta projektā „Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija”, tad izdarīt secinājumus par rādītājiem īstenojamajai aktivitātei nevar izdarīt. Rādītāji netiks sasniegti, sakarā ar pieaugušajām būvniecības izmaksām.
	Lai sasniegtu plānotos rādītājus ir nepieciešams papildus finansējums.
	Visas aktivitātes realizācijas laikā
	Satiksmes ministrija, Rīgas dome

	4. 
	1.2.3.
	
	Secinājumus varēs izdarīt pēc projektu īstenošanas.
	Rādītāji tiks sasniegti daļēji, jo no sākotnējās NP tiks realizēti tikai 2 projekti no 3. Tas saistīts ar to, ka viena ostas pārvalde atteicās no finansējuma, sakarā ar citām prioritātēm. 
	-
	-
	-

	5.
	1.2.4.
	
	Secinājumus varēs izdarīt pēc projektu īstenošanas. Projekta „Esošo elektrovilcienu modernizācija īstenošana ir uzsākta 
Rādītāji pilnībā netiks sasniegti. 
	Rādītāji tiks sasniegti daļēji, jo izstrādājot NP un līdz līguma slēgšanas brīdim mainījās izejvielu cenas un rūpnīcas nepietiekamā kapacitāte. 
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.3.
	
	Notiek NP saskaņošana.
	-
	-
	-
	-


3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti

(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.2.1.
	
	Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. 

Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Lai izpildītu PP minētos kritērijus būtu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. 
Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksa, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. 
	Straujais cenu pieaugums, kas radies pieaugot degvielas un būvmateriālu  cenām, kā arī pieaugot darba samaksai.
Uz 30.06.2006 kopumā atmaksa ir veikta par 20 872 332,19 LVL. Periodā apmaksa no SF ir veikta par kopējo summu 6 510 664,28. 

	Lai sekmīgāk varētu sasniegt PP rezultātus ir nepieciešams papildus finansējums, kas daļēji segtu radušās būvniecības izmaksas. Ir plānots pieprasīt papildus finansējumu, lai aktivitātē varētu iekļaut papildus projektus. 
	2006.gads. 
	Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrija

	2.
	1.2.2.

	1.2.2.1.
	Atsevišķi PP rādītāji šai apakšaktivitātei nav noteikti, bet reāli tie varētu uzlabot 1.2..1 aktivitātes rādītājus. Rādītājus varēs noteikt tikai pēc visu projektu realizācijas. 
Finanšu apguve būs sekmīga, jo izsludinātajos konkursos interese bija lielāka nekā pieejamais finansējums. 
Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. . 
	Projektu iesniedzēju lielā aktivitāte. Tā kā lielākā daļa projektu ir tikai uzsākti, tad līdzekļu apguve ir salīdzinoši  zema. 
Uz 30.06.2006 kopumā no SF atmaksa ir veikta par 194 403,45 LVL. 

	Lai sekmīgāk īstenotu projektus, kas saistās ar būvniecības izmaksu pieaugumu SM atbalsta līguma grozījumus, kā rezultātā nemainās projekta mērķis un būtiski nemainās auditējamās vērtības. 
	Projektu īstenošanas laikā 
	Satiksmes ministrija

	3.
	1.2.2.

	1.2.2.2.*
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu netiks pilnībā realizēta NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. Plānots ir veikt grozījumus NP, kur papildus iekļaut ERAF līdzekļus 510 778,13 LVL apmērā. 
Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas.
	Straujais cenu pieaugums, kā rezultātā ir jāpalielina pašu finansējums. Viens projekts netiks īstenots, jo neatrisinātais zemju jautājums neļauj projektu īstenot plānotajā termiņā. 
	Izdarīt izmaiņas NP un NPP.  
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Rīgas dome, Satiksmes ministrija.

	4. 
	1.2.3.
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu, kā rezultātā Salacgrīvas ostas pārvalde atteicās no projekta īstenošanas un tāpēc pilnībā netiks realizēta sākotnējā  NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. Uz 30.06.2006 atmaksa no SF nav veikta.

Cenu pieauguma rezultātā samazinās veicamā darba apjoms, jo pieaugušas ir degvielas, būvmateriālu un darba samaksas cenas, kā rezultātā pieaug vienas vienības izmaksas. Papildus projekti sadārdzinās, jo veicot darbus atklājas slēptie defekti, kā rezultātā ir jāmaina tehniskais projekts un nepieciešami papildus finanšu līdzekļi, lai varētu novērst jaunatklātos defektus.
	Straujais cenu pieaugums un atklātie defekti būvniecības procesā
	Par papildus finansējuma pieprasīšanu var tikt lemts pēc projekta lielākās daļas īstenošanas un NP un NPP grozījumu veikšanu. 
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	Ostu pārvaldes, Satiksmes ministrija

	5. 
	1.2.4.*
	
	Visu rādītāju izpilde netiks sasniegta, jo sakarā ar sadārdzinājumu un rūpnīcas nepietiekamo jaudu netiks pilnībā realizēta sākotnējā NP. Finanšu apguve notiek atbilstoši plānam. 

 SF pieprasījumu ir paredzēts iesniegt 2006.gada II.pusgadā.
	Noslēgtais līgums starp AS ‘Pasažieru vilciens” un AS „Rīgas vagonu rūpnīca”.. 
	Vadošajā iestādē ir iesniegti NP grozījumi, kuros ir paredzēts palielināt ERAF finansējumu par 245 981,40 LVL, kā arī izmainīt finansējuma sadali pa gadiem, sakarā ar noslēgto līgumu starp pasūtītāju un īstenotāju.  Rādītāju samazinājums būs pamatojoties uz straujo cenu pieaugumu, kas saistīts ar metāla cenu pieaugumu.
	Visā aktivitātes realizācijas laikā
	

	6. 
	1.3.3.
	
	Nacionālā programma ir iesniegta saskaņošanai.
	-
	-
	-
	-


*- rādītāji ņemti no NPP
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	1.2.1.
	Valsts 1.šķiras autoceļu attīstībai
	Satiksmes ministrija
	53 518 056,07
	45 354 284,80
	6 130296,61
	3 514 703,39
	-
	-
	-
	18 495 762,71
	10 604 237,29
	-
	-
	-
	9 389 654,28
	5 383401,79
	-
	-
	-

	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2005.gads
	2006.gads
	2007.gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	2.
	1.2.3.
	Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā
	Skultes ostas pārvalde
	2 580 361,05
	2 186 746,65
	-
	-
	-
	-
	-
	1 613 819,74
	-
	-
	-
	925 256,65
	26 240,25
	-
	-
	-
	15 044,41

	3. 
	1.2.3.
	Mērsraga ostas Ziemeļu mola rekonstrukcijas I kārta
	Mērsraga ostas pārvalde
	1 424 548,30
	1 207 244,32
	222 457,63
	-
	-
	-
	127 542,37
	982 975,61
	-
	-
	-
	391 572,69
	-
	-
	-
	-
	-


4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	1.2.1. aktivitātei 2005.gadā tika apstiprināti papildus finanšu līdzekļiem 1 468 692,05 LVL (1 101 518,68 LVL ERAF līdzfinansējums) apjomā, kas radušies valūtas pārrēķina rezultātā. 
1.2.3. aktivitātes ietvaros noslēgtajos  līgumos ar Skultes un Mērsraga ostu pārvaldēm mainīts pieejamais finansējums, jo no projekta realizācijas atteicās Salacgrīvas ostas pārvalde. Salacgrīvas ostas pārvaldei paredzētais finansējums tika sadalīts starp Skultes un Mērsraga ostu pārvaldēm, sakarā ar būvniecības izmaksu pieaugumu.  


Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi realizētie projekti ir neitrāli dzimumu līdztiesības ziņā. 

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Visi realizējamie projekti ir saistīti ar ilgspējīgu attīstību, jo uzlabojas reģionu centru sasniedzamība, samazinās ekspluatācijas izdevumi autotransportam un uzlabojas satiksmes drošība, kas ļauj ietaupīt energoresursus un uzlabot vides stāvokli. 

Realizējot projektus atklātā projektu konkursa projektos galvenais uzsvars tiek likts uz satiksmes drošību, kas uzlabo vides stāvokli.  
Ostās rekonstruējot molus būs iespējams veiksmīgāk attīstīt videi draudzīgāku jūras transportu. 

Savukārt esošo elektrovilcienu modernizācija palielinās konkurenci autotransportam un cilvēki varēs pārsēsties uz videi draudzīgāku transportu, kā rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tiktu ietaupīti ievērojami energoresursi. . 

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	VPD 1.2.1., 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.3. un 1.2.4. aktivitātēm nav saistības ar informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu.
1.3.3.aktivitāte nodrošina informācijas sabiedrības attīstības obligāto priekšnosacījumu – ērta, pieejama un uz izmaksām vērsta piekļuve datu pārraides iespējām (internetam), tas ir brīva piekļuve informācijai.

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana


	1.2.1. aktivitāte veicina reģionu pieejamību un arī policentru savienojamību, kā arī uzlabo ekonomisko vidi. 
1.2.3. aktivitāte veicina reģionu sociāli – ekonomiskās situācijas uzlabošanu. 


Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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