

---

# Valsts autoceļu attīstības stratēģija no 2020. līdz 2040. gadam

Izpildes gaita

**Mārtiņš Lazdovskis**

*VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs*

# Stratēģijas 2040 1. posms līdz 2030. gadam



# Rīgas apvedceļš

## Rīgas apvedceļa (A4) pārbūve

- 2021.-2023.gads - Rīgas apvedceļa (A4) (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums un būvprojekts minimālā sastāvā ātrgaitas ceļa būvniecībai
- Nekustamo īpašumu atsavināšana: 2023.-2024. gads
- Būvprojekts: 2023.-2024. gads
- Būvdarbi: 2025.-2027. gads.

## Rīgas apvedceļa (A5) posma no Ķekavas apvedceļa līdz valsts galvenajam autoceļam A10 pārbūve

- 2021.-2023.gads - Rīgas apvedceļa (A5) (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu būvprojekts minimālā sastāvā un ietekmes uz vidi novērtējums
- Nekustamo īpašumu atsavināšana – 2023.-2025. gads
- Būvprojekts - 2024.-2025. gads
- Būvdarbi – 2026.-2028. gads

## Rīgas apvedceļa (A5) posma no apvienotā tilta pār Daugavu līdz Ķekavas apvedceļam izbūve

- 2022.-2024.gads – ietekmes iz vidi novērtējums un būvprojekts minimālā sastāvā
- Nekustamo īpašumu atsavināšana: 2024.-2026. gads
- Būvprojekts: 2025.-2026. gads,
- Būvdarbi: 2027.-2029. gads

# Jaunais tilts pār Daugavu

---

## Apvienotā autoceļa un dzelzceļa tilta pār Daugavu un ar to saistītās ceļu infrastruktūras būvniecība

- Būvprojekts (organizē *RB rail*): 2021. – 2022. gads
- Būvdarbi: 2023. – 2027. gads

# Bauskas un Iecavas apvedceļi

---

## **Autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) pārbūve, iekļaujot Bauskas un Iecavas apvedceļu izbūvi**

- Virzība uz potenciālo PPP projektu: finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde 2022. gadā
- Būvprojekts minimālā sastāvā: 2022. – 2024. gads
- Nekustamo īpašumu atsavināšana: 2024. – 2026. gads
- PPP iepirkums: 2025. – 2026. gads
- Būvprojekts un būvdarbi: 2027. – 2030. gads

\* Laika grafiks indikatīvs, tas var mainīties atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem

---

# Paldies par uzmanību!