

Sadarbības kārtība starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”  
Eiropas Savienības fondu 2014.—2020.gada plānošanas periodā

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Sabiedrība) pirms Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektu iesniegumu iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk - sadarbības iestāde) iesniedz tos izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam). Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) projekta iesniegumu izskata trīs darbdienu laikā. Ja Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) ir uzdevis precizēt projekta iesniegumu, Sabiedrība iesniedz precizēto projekta iesniegumu Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam). Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) precizēto projekta iesniegumu izskata trīs darbdienu laikā.

2. Pēc vienošanās/līguma par ES fondu projekta īstenošanu parakstīšanas, bet ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc parakstīšanas Sabiedrība iesniedz Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) izskatīšanai projekta iepirkumu plānu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā”) 1.pielikumam un kurā iekļauta informācija par iepirkuma līguma priekšmetu, paredzamo līgumcenu un plānotajiem iepirkumiem. Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) projekta iepirkumu plānu izskata vienas darbdienas laikā. Ja Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) ir uzdevis precizēt projekta iepirkumu plānu, Sabiedrība iesniedz precizēto projekta iepirkumu plānu Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) vienas darbdienas laikā. Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) precizēto projekta iepirkumu plānu izskata vienas darbdienas laikā.

3. Gadījumā, ja veiktas izmaiņas projekta iepirkumu plānā, Sabiedrība tās pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam). Izmaiņas projekta iepirkumu plānā saskaņo šī pielikuma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4. Pēc vienošanās/līguma par ES fondu projekta īstenošanu parakstīšanas, bet ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc parakstīšanas Sabiedrība iesniedz Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) izskatīšanai Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kas sagatavots atbilstoši sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (<http://cfla.gov.lv>) atrodamajam grafikam. Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku saskaņo šī pielikuma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5. Gadījumā, ja veiktas izmaiņas Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā, Sabiedrība tās pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam). Izmaiņas plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā saskaņo šī pielikuma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

6. Pirmo Maksājuma pieprasījumu (turpmāk- MP) Sabiedrība pirms iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc vienošanās/līguma parakstīšanas. Pirmo MP saskaņo šī pielikuma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

7. Kārtējo MP Sabiedrība iesniedz izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) vismaz trīs darba dienas pirms plānotā iesniegšanas termiņa sadarbības iestādē. Kārtējo MP saskaņo šī pielikuma 2. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

8. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no dienas, kad Sabiedrība par to uzzinājusi, Sabiedrība rakstiski informē Satiksmes ministriju (Autosatiksmes departamentu) par jebkuriem apstākļiem, kas varētu mainīt Projekta īstenošanas atbilstību Vienošanās/līguma, kas noslēgta starp sadarbības iestādi un Sabiedrību nosacījumiem.

9. Ja Sabiedrība plāno ierosināt veikt Vienošanās/līguma, kas noslēgta starp sadarbības iestādi un Sabiedrību, grozījumus, Sabiedrība pirms grozījumu priekšlikumu iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz tos izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam), klāt pievienojot aizpildītu "Izziņu par Vienošanās grozījumiem", koriģētas Projekta iesnieguma veidlapas attiecīgās sadaļas, Projekta iesnieguma pielikumus, Projekta izmaksu tāmi un citus dokumentus, kas ir neatņemama Vienošanās/līguma sastāvdaļa, ja ierosinātie Vienošanās/līguma grozījumi rada izmaiņas šo dokumentu saturā, un dokumentus, kas pamato grozījumu nepieciešamību. Grozījumu projektu saskaņo šī pielikuma 1. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

10. Sabiedrība pirms pārskata par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu un pēc projekta pabeigšanas uzkrātajām nacionālā līmeņa rādītāju vērtībām iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz pārskatu izskatīšanai Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam). Pārskatu saskaņo šī pielikuma 1. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā.

11. Sabiedrība organizē ES līdzfinansēto projektu koordinācijas sanāksmes ne retāk kā reizi mēnesī, kur aicina piedalīties Satiksmes ministrijas, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvju.

12. Sabiedrības Iekšējā audita nodaļa veic ES fondu līdzfinansēto projektu iekšējos auditus saskaņā ar Sabiedrības iekšējā audita plānu un audita ziņojumus nosūta Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam), kā arī informē par audita ieteikumu ieviešanas rezultātiem.

13. Ja Sabiedrība, atbilstoši deleģēšanas līguma Pielikuma Nr.1 darbu pozīcijai 1.3.2.2. "ES fondu līdzfinansēto projektu identificēšana, pieteikumu sagatavošana, saskaņošana, iesniegšana apstiprināšanai un periodiska precizēšana", ir veikusi izmaiņas Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.-2020.gadam ietvertajos autoceļa posmos, Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) par minētajām izmaiņām informē atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi.

14. Satiksmes ministrijai (Autosatiksmes departamentam) ir tiesības veikt ES fondu būvprojektu pārbaudes būvprojektu īstenošanas vietās un Sabiedrības būvprojektu vadības pārbaudes. Pirms pārbaudes būvprojekta īstenošanas vietā un Sabiedrības būvprojektu vadības pārbaudes veikšanas Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) vismaz trīs darbdienas iepriekš nosūta Sabiedrības programmas vadītājam elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par plānoto pārbaudi.

15. Šajā pielikumā minētā saziņa starp Satiksmes ministriju (Autosatiksmes departamentu) un Sabiedrību notiek elektroniski.

16. Ja Satiksmes ministrija (Autosatiksmes departaments) šajā pielikumā noteiktajos termiņos nav uzdevusi Sabiedrībai precizēt iesniegtos dokumentus, uzskatāms, ka tie ir saskaņoti.

**Satiksmes ministrija**

Satiksmes ministrs

T. Linkaits

**Valsts akciju sabiedrība  
„Latvijas Valsts celi”  
Valdes priekšsēdētājs**

J. Lange