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	Posms
	Posma apraksts
	Finansējuma saņēmēja funkcijas

	Plānošana
	Plānošanas dokumenti un to virzība:

Valsts stratēģiskais ietvardokuments (ES fondu stratēģiskie mērķi, finansējuma sadalījums starp darbības programmām) – saskaņo ar Eiropas Komisiju;

Darbības programma („Infrastruktūra un pakalpojumi” (ERAF un KF)) (ES fondu prioritātes un pasākumi, finansējuma sadalījums starp fondiem un prioritātēm) – apstiprina Eiropas Komisija;

Darbības programmas papildinājums (darbības programmas detalizācija aktivitāšu līmenī, finansējuma sadalījums starp aktivitātēm) – apstiprina Ministru kabinets;

Projektu iesniegumu atlases kritēriji (administratīvie, atbilstības (projekta iesniedzēja un projekta), kvalitātes, finansējuma piešķiršanas) – apstiprina Uzraudzības komiteja;

Ministru kabineta noteikumi par aktivitātes ieviešanu (projektu iesniegšanas, atlases, apstiprināšanas un īstenošanas kārtība, institūcijas, termiņi, attiecināmās izmaksas, atlases nosacījumi, t.sk. kritēriji) – apstiprina Ministru kabinets.
	-

	Īstenošana
	Projektu atlase: starpniekinstitūcija publicē sludinājumu / uzaicina potenciālos finansējuma saņēmējus iesniegt Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes ieviešanu atbilstošos projektu iesniegumus, organizē (ja nepieciešams) seminārus par projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu, pieņem projektu iesniegumus, izvērtē saņemtos projektu iesniegumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumus par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem, noraidīšanu.
	Sekot līdzi informācijai par izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm, rūpīgi iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes ieviešanu, piedalīties starpniekinstitūcijas organizētajos semināros, sagatavot Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes ieviešanu atbilstošos projektu iesniegumus, iesniegt tos sludinājumā / uzaicinājumā noteiktajā termiņā (vēlāk par noteikto termiņu iesniegtie projektu iesniegumi netiek pieņemti) noteiktajā vietā, lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem noteiktajā termiņā izpildīt izvirzītos nosacījumus projekta iesnieguma apstiprināšanai (nosacījumu izpilde vēlāk par lēmumā noteikto termiņu ir pamats projekta iesnieguma noraidīšanai).

	
	Vienošanās / līguma par projekta īstenošanu slēgšana: starpniekinstitūcija sagatavo vienošanās / līguma (turpmāk – sadarbības līgums) projektu un nosūta to saskaņošanai finansējuma saņēmēju, pēc projekta saskaņošanas, starpniekinstitūcija paraksta sadarbības līgumu ar finansējuma saņēmēju.
	Rūpīgi iepazīties ar sadarbības līguma projektu, sniegt komentārus / iebildumus par sadarbības līguma projektu.

	
	Projekta realizācija: finansējuma saņēmējs īsteno projektu (organizē iepirkumu procedūras, veic maksājumus projektu izpildītājiem), starpniekinstitūcija pārbauda finansējuma saņēmēja sagatavotos maksājuma pieprasījumus.
	Veikt projekta īstenošanu, ievērojot projekta īstenošanas termiņu un nodrošinot projekta mērķa un projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu:

· iesniegt starpnikinstiūcijā iepirkuma plānu;

· atvērt projekta kontu;

· organizēt iepirkumu procedūras;

· veikt maksājumu projektu izpildītājiem;

· sagatavot maksājumu pieprasījumus;

· nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem;

· sadarbības līgumā noteikto periodu pēc projekta pabeigšanas izmantot projekta rezultātus projektā paredzētajiem mērķiem, kā arī nodrošināt, ka projekta rezultāti atrodas projekta īstenošanas vietā, nav atsavināti vai norakstīti;

· sagatavot projekta progresa ziņojumu, pārskatu par konstatētajām neatbilstībām, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un naudas plūsmas pārskatu, ikgadējo pārskatu par horizontālo prioritāšu ieviešanu, ikgadējo pēc-projekta pārskatu;

· nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim;

· nodrošināt projekta publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

	
	Projekta kontrole, revīzija: starpniekinstitūcija un citas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un cita veida pārbaudes.
	Nodrošināt ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām iespējas veikt kontroli.

	Uzraudzība
	Lai nodrošinātu efektīvu ES fondu finansējuma izmantošanu, vadošā iestāde - Finanšu ministrija - izveidojusi uzraudzības sistēmu ar mērķi nodrošināt regulāru ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmās noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Tāpēc izveidota uzraudzības komiteja.

Darbības programmu uzraudzība sākas zemākajā - projektu līmenī (projekts ir analīzes pamatvienība, kurā tiek savākta uzraudzībai nepieciešamā informācija. Informācija par projektiem tiek apkopota, parādot ieviešanas gaitu aktivitātes, pasākuma, prioritātes un darbības programmas līmenī).

Lai nodrošinātu regulāru darbības programmās noteikto rādītāju uzraudzību un analīzi, vadošā iestāde sadarbībā ar starpniekinstitūcijām izstrādā programmas novērtēšanas rādītājus. Lai apkopotu nepieciešamo informāciju, iznākuma un rezultātu rādītājus nosaka plānošanas dokumentos.

Viens no ES fondu uzraudzības īstenošanas instrumentiem Latvijā ir vadošās iestādes izveidotā un uzturētā ES fondu vadības un informācijas sistēma (VIS).
	-

	Izvērtēšana
	Izvērtēšana (evaluation) ir ES fondu resursu izmantošanas efektivitātes un lietderības, to ietekmes uz Kopienas ekonomiskās un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu noteikšana. Izvērtēšana, kā tā tiek saprasta ES fondu kontekstā, ir atšķirīga no citiem darbības novērtēšanas veidiem, kas tiek plaši izmantoti gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē, gan starptautiskās organizācijās. Tādejādi tā netiek klasificēta kā audits, inspekcija, zinātnisks pētījums, vadības konsultācija, projektu vērtēšana, uzraudzība.
Izvērtēšana ir instruments, kas domāts kvalitatīvu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanā visos ES fondu vadības procesos, t.i., plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.
	-


