1. pielikums
2021. gada 30. decembra 
Deleģēšanas līgumam Nr. 1.9./EDZL-02-4-2021/-1
Satiksmes ministrijas līguma reģ. Nr. SM 2021/-41

Finansēšanas līgumos noteikto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plāns 2022. gadam
1. Plānotais indikatīvais budžets saskaņā ar Finansēšanas līgumu Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 (CEF1), Nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716 (CEF3), Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304 (CEF6 S), Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 (CEF6 W), Nr. INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991 (CEF7), Nr. MOVE/B2/SUB/2018‑154/CEF/PSA/SI2.789741 (TP1), un Nr. 101079052 — 21‑LV‑TM-RBMMLV CEF2-1MM — CEF-T-2021-MILMOB (MM1), kas noslēgts ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (iepriekš – Inovācijas un tīklu izpildaģentūra), kur Ministrija noteikta kā “Finansējuma saņēmējs” šādām Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS” deleģētām Rail Baltica projekta aktivitātēm:

	Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 (CEF1)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums (līgumā minētais nosaukums angļu valodā)
	Uzsākšana
	Realizēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz
01.12.2021)

	1.
	Detalizēta dzelzceļa līnijas, t.sk. divu multimodālu pasažieru staciju Latvijā, tehnisko risinājumu izstrāde (A13) (Detailed technical design of the railway line including two multi-modal passenger terminals in Latvia)
	01.01.2016
	31.12.2022
	12 019 177

	1.1
	Dzelzceļa līnijas detalizēts tehniskais projekts Rīgas starptautiskās lidostas terminālis Prosiv līgums, A13nE (Detailed technical design of the railway line section including Riga International Airport station terminal PROSIV agreement)
	01.01.2016
	31.12.2022
	40 849

	1.2
	Dzelzceļa līnijas detalizēts tehniskais projekts Rīgas centrālās stacijas terminālis (336+941-339+479km), A13nF (Detailed technical design of the railway line section including Riga Central station terminal (336+941 – 339+479 km))
	01.01.2016
	31.12.2022
	10 811 917

	1.3
	Signalizācijas sistēma Rīgas Centrālās stacijas terminālī (336+941 – 339+479 km), A13nJ (Signaling of the railway line section including Riga Central station terminal (336+941 – 339+479 km))
	01.01.2016
	31.12.2022
	1 166 411

	2.
	Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un ar to saistītās infrastruktūras būvdarbi, 1.posms (A18) (Riga Central Station railway section construction works, phase I)
	30.06.2016
	31.12.2022
	110 132 552

	3.
	Dzelzceļa līnijas un Rail Baltica stacijas būvdarbi Starptautiskās lidostas “Rīga” ietvaros (A19) (Construction of railway line and Rail Baltica Terminal in Riga International Airport (Phase 1) (LV))
	31.05.2018
	31.12.2022
	30 229 572

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Īpašumu atsavināšana Latvijā, 1.posms (A22) (Land Acquisition in Latvia (Phase I))
	01.06.2017
	31.12.2022
	16 658 986

	5.
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi LV (A23) (Global project and action implementation support measures LV)
	01.03.2015
	31.12.2022
	4 969 820

	6.
	Komunikācija un PR plāns ar sabiedrību LV (A24) (Communication and PR with public LV)
	13.05.2016
	31.12.2022
	80

	7.
	Nepieciešamo izvērtējumu, ekspertīžu un sertificēšanas pakalpojumi tehniskās dokumentācijas un būvdarbu laikā LV (A25nB_EDZL) (Assessment, verification and certification of design and construction works LV)
	01.07.2016
	31.12.2022
	1 130 807

	8.
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumi LV (A26nB_EDZL) (Construction works supervision services LV)
	01.02.2019
	31.12.2022
	3 567 563

	KOPĀ:
	178 708 559



	Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716 (CEF3)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	Uzsākšana
	Reali-zēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz
01.11.2021)

	1.
	Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta izstrāde (C04) (Detailed Technical Design for infrastructure maintenance facilities along the railway line in Latvia)
	01.01.2018
	31.12.2023
	550 000

	KOPĀ:
	550 000





	
	Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304 (CEF6 S)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	Uzsākšana
	Reali-zēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz 01.11.2021)

	1.
	Dzelzceļa inženieru konsultāciju pakalpojumi (D01), (Railway engineering advisory services Sub-activity 3: Operation advisory services for passenger stations model (Riga Central Station, Riga International Airport) – Phase I)
	01.03.2020
	12.06.2023
	2 550 000 

	1.1.
	D01B2 (Railway engineering advisory services (RB Rail, EE, LV))
	30.10.2023
	30.10.2023
	2 200 000

	1.2.
	D01C (Sub-activity 3: Operation advisory services for passenger stations model (Riga Central Station, Riga International Airport) – Phase I)
	12.06.2023
	12.06.2023
	350 000

	2.
	Reģionālo staciju teritorijas plānošana un tehniskā projektēšana (D04), (Spatial planning and design of local facilities in Latvia) 
	01.07.2020
	31.12.2023
	7 800 000

	2.1.
	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rail Baltica kravas terminālam Salaspilī (D04A), (Detailed technical design of Salaspils TEN-T intermodal freight terminal, Latvia)
	01.07.2020
	31.12.2023
	7 200 000

	2.2.
	Reģionālo staciju teritorijas plānošana un tehniskā projektēšana, detalizēts tehniskais projekts un autoruzraudzība infrastruktūras uzturēšanas stacijā Iecava (D04D), (detailed technical design of Iecava maintenance facility and related objects in Iecava district)
	01.07.2020
	31.12.2023
	600 000

	3.
	Reģionālās stacijas (teritorijas plānošana un detalizēts tehniskais projekts) (D05), Development of regional connectivity 
	01.03.2020
	31.12.2023
	3 000 000 

	3.1.
	Teritorijas plānošana reģionālām stacijām Latvijā (D05C), (Spatial planning of regional stops in Latvia)
	
01.03.2020
	31.08.2022
	350 000

	3.2.
	Būvprojekta izstrāde reģionālām stacijām Latvijā (D05D), Detailed technical design for regional stations of Latvia
	01.03.2020
	31.10.2023
	2 650 000

	4.
	Detalizēts tehniskā projekta risinājuma vērtēšana (D07A2), Technical assessment of the detailed technical design 
	01.05.2020
	31.12.2023
	1 080 000

	5.
	Komunikācija, PR plāns (D08B3), International promotion, engagement, cooperation, communication and PR 
	01.01.2021
	31.12.2023
	549 424

	6.
	Projekta atbalsta pasākumi (D09B3),  Global project and action implementation support measures 
	01.03.2021
	31.12.2023
	744 204

	7.
	Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā (D10B), Land acquisition in Latvia 
	01.08.2021
	31.12.2023
	2 449 476

	
	Kopā:
	18 173 104



	

	Finansēšanas līgums Nr.INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 (CEF6 W)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	Uzsākšana
	Realizēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz 01.11.2021)

	1.
	Rīgas centrālās stacijas būvniecības darbu 2.kārta (E01), Riga Central Station railway section construction works, Phase II 
	01.12.2020
	31.12.2023
	41 300 000

	1.1.
	E01A construction of Rail Baltica substructure between Gogola and Pragas  streets (stage 2c(a), according to the design & build scheme)
	01.12.2020
	31.12.2023
	21 000 000

	1.2.
	E01B construction and design supervision for additional construction needed to upgrade structures built within the action 2014-EU-TMC-0560-M (Phase I)
	01.12.2020
	31.12.2023
	19 932 085

	2.
	Lidosta Rīga būvniecības darbu 2.kārta (E02A), Rail Baltica Riga Airport railway section (RIX) construction works, Phase II 
	01.01.2021
	31.12.2023
	3 000 000

	3.
	Uzraudzība un būvniecības darbu vērtēšana (E09), Supervision services and assessments of construction works 
	01.03.2020
	31.12.2023
	4 934 085

	3.1.
	E09A Supervision of construction works by Resident Engineer
	01.03.2020
	31.12.2023
	3 834 085

	3.2.
	E09B Design author supervision of detailed technical design implementation during construction
	01.03.2020
	31.12.2023
	1 100 000

	4.
	Zemju atsavināšana Latvijas teritorijā (E10B), Land acquisition in Estonia and Latvia
	01.07.2020
	31.12.2023
	6 913 891

	5.
	Projekta atbalsta pasākumi (E11B3), Global project and action implementation support measures
	01.01.2021
	31.12.2023
	5 480 191

	
	Kopā:
	61 260 253



	

Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991 (CEF7)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	Uzsākšana
	Reali-zēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz
01.11.2021)

	1.
	Rīgas centrālās stacijas dzelzceļa daļas tehniskā projekta izmaiņas, kas izriet no Rail Baltica pamatdarbības plāna (F04) (Modification of Riga Central Station railway section detailed technical design, based on the Rail Baltica operational plan - LV)
	01.01.2022
	31.12.2024
	300 000

	2.
	Projektēšanas uzraudzība un ekspertīze – punktveida objekti (F11A) (Design review and expertise- local facilities)
	01.01.2022
	31.12.2023
	185 000

	3.
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi (F12) (Global project and action implementation support measures - LV)
	01.01.2022
	31.12.2024
	1 241 127

	3.1
	F12B Global project and action implementation support measures – Project (activity) implementation support measures
	01.01.2022
	31.12.2024
	382 451
	
	

	3.2
	F12G Global project and action implementation support measures – preparation for construction of mainline in Latvia
	01.01.2022
	31.12.2024
	858 676

	KOPĀ:
	1 726 127



	Finansēšanas līgums Nr. 101079052 — 21-LV-TM-RBMMLV CEF2-1MM — CEF-T-2021-MILMOB (MM1)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums (līgumā minētais nosaukums angļu valodā)
	Uzsākšana
	Realizēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz
01.01.2022)

	1.
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi
	01.01.2022
	31.12.2025
	153 932

	2.
	Salaspils multimodālā duālās pielietojamības kravu termināļa projektēšana un projektēšanas uzraudzības darbi
	01.01.2023
	31.12.2025
	2 401 082

	3.
	Rīgas starptautiskās lidostas duālās pielietojamības kravas parka projektēšanas un projektēšanas uzraudzības darbi
	01.07.2022.
	30.04.2025
	3 033 653 



	Finansēšanas līgums Nr. MOVE/B2/SUB/2018-154/CEF/PSA/SI2.789741 (TP1)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums (līgumā minētais nosaukums angļu valodā)
	Uzsākšana
	Realizēšana
	Pieejamais finansējums (atlikums uz

	
	
	
	
	01.01.2022)

	1.
	 CEF projektu ieviešanas aspekti
	01.09.2022
	31.12.2022
	44 000



2. Zemāk atspoguļots indikatīvais Finansēšanas līgumu plānoto izmaksu apjoms 2022. gadā, kurus segs Sabiedrība: 
	Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	2022.gada plānotais finansējuma izlietojums

	
	
	KOPĀ
	CEF
	LV

	1.
	Īpašumu atsavināšana Latvijā, 1.posms (A22) (Land Acquisition in Latvia (Phase I))
	633 000
	512 730
	120 270

	2.
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi LV (A23) (Global project and action implementation support measures LV)
	3 257 333
	2 768 733
	488 600

	KOPĀ:
	3 890 333
	3 281 463
	608 870



	
Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304 (CEF6 S)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	2022.gada plānotais finansējuma izlietojums

	
	
	KOPĀ
	CEF
	LV

	1.
	Komunikācija un PR plāns ar sabiedrību LV (D8) 
(Communication and PR with public LV)
	179 077
	152 215
	26 862

	2.
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi LV (D9)
(Global project and action implementation support measures LV)
	384 920
	327 182
	57 738

	3.
	Īpašumu atsavināšana Latvijā LV (D10) 
(Land acquisition in Latvia LV)
	187 000
	158 950
	28 050

	KOPĀ:
	750 997
	638 347
	112 650





	
Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 (CEF6 W)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	2022.gada plānotais finansējuma izlietojums

	
	
	KOPĀ
	CEF
	LV

	1.
	Īpašumu atsavināšana Latvijā LV (E10) (Land acquisition in Latvia LV)
	361 000
	306 850
	54 150

	2.
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi LV (E11)
(Global project and action implementation support measures LV)
	140 359
	119 305
	21 054

	KOPĀ:
	501 359
	426 155
	75 204



	
Finansēšanas līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2020/2428991 (CEF7)

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	2022.gada plānotais finansējuma izlietojums

	
	
	KOPĀ
	CEF
	LV

	1.
	Projekta īstenošanas atbalsta pasākumi LV (F12)
(Global project and action implementation support measures LV)
	277 020
	235 467
	41 553

	KOPĀ:
	277 020
	235 467
	41 553



	Finansēšanas līgums Nr. 101079052 — 21-LV-TM-RBMMLV CEF2-1MM — CEF-T-2021-MILMOB

	Nr.
	Pasākuma nosaukums
	2022.gada plānotais finansējuma izlietojums

	
	
	KOPĀ
	CEF
	LV

	1.
	Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi
	59 400
	29 700
	29 700

	2.
	Salaspils multimodālā duālās pielietojamības  kravu termināļa projektēšana un projektēšanas uzraudzības darbi
	64 666
	32 333
	32 333

	3.
	Rīgas starptautiskās lidostas duālās pielietojamības kravas parka projektēšanas un projektēšanas uzraudzības darbi
	0
	0
	0



	Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrs

	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”
Valdes priekšsēdēdājs

	T. Linkaits
	K. Vingris

	
	
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS”
Valdes loceklis

	
	             A. Caune
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